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Bestuurlijke samenvatting Evaluatie Impulsprogramma Zwerfafval 
 
In het najaar van 2009 heeft CSTM in opdracht van de samenwerkende partners 
(VROM, VNO-NCW, VNG, Stichting Nederland Schoon en SenterNovem) een eva-
luatieonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het Impulsprogramma Zwerfafval 
2007-2009. De doelstelling van het evaluatieonderzoek was het geven van inzicht in 
de behaalde resultaten van het Impulsprogramma zwerfafval, het evalueren van 
deze resultaten ten opzichte van de gestelde doelen, en het formuleren van aanbe-
velingen voor een effectieve voortzetting van het impulsprogramma. 
 
Impulsprogramma zwerfafval  
In het Impulsprogramma zwerfafval werken overheid en bedrijfsleven samen om een 
schonere leefomgeving te realiseren door zwerfafval te verminderen. Belangrijke 
rollen zijn daarbij weggelegd voor SenterNovem, de Stichting Nederland Schoon en 
de VNG. Het doel daarbij is een zichtbaar en meetbaar schonere openbare ruimte te 
realiseren door een omslag teweeg te brengen in het handelen van bedrijven en 
consumenten, door het beter opruimen van zwerfafval en door het intensiveren van 
de handhaving. De beoogde impuls bevat drie concrete uitvoeringscomponenten die 
op een zodanige wijze in samenhang en in samenwerking worden ingezet dat het 
resultaat groter is dan de som van de maatregelen afzonderlijk. Het gaat daarbij om 
(1) preventie en innovatie, (2) handhaving, en (3) slim en effectief opruimen. De kern 
van de activiteiten die onder het programma vallen, is het uitrollen van de best 
beschikbare kennis (technieken, concepten, benaderingswijzen) en het inzetten van 
deze kennis in ‘modules’ die direct aansluiten bij de lokale situatie.  
 
Onderzoeksvragen en -opzet 
Het evaluatieonderzoek is van start gegaan met een viertal onderzoeksvragen: 
 
1. Is het Impulsprogramma conform de inhoud en afspraken uitgevoerd?  
2. Wat is er met de uitvoering van het Impulsprogramma bereikt? 
3. Is het doel van het Impulsprogramma gerealiseerd? 
4. Hoe kan de landelijke aanpak van zwerfafval worden verbeterd, en welke 
onderdelen van het Impulsprogramma moeten worden voortgezet of aan-
gepast? 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft het CSTM een veelzijdig 
onderzoek uitgevoerd. Dit omvat de volgende elementen: een uitgebreide 
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literatuurstudie, een drietal enquêteonderzoeken (met 162 gemeenten, 107 
woningcorporaties en 28 fastservices), een workshop en een serie van 49 diepte-
interviews. 
 
Is het Impulsprogramma conform de inhoud en afspraken uitgevoerd? 
Deze vraag is beantwoord door te bekijken of de programmaonderdelen conform de 
afspraak, op tijd en volledig zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij om de toepassing, de 
uitvoering en omvang van de activiteiten. 
 
In een aantal activiteitenonderdelen zijn door nieuwe inzichten en externe 
gebeurtenissen (bijvoorbeeld de invoering van het rookverbod in horeca) aan de 
originele plannen nieuwe activiteiten toegevoegd en in uitvoering gebracht. Hoewel 
een algemeen oordeel over een zo divers programma niet eenvoudig te geven valt, 
is ons algemene beeld positief voor wat betreft de uitvoering. De beoogde activiteiten 
zijn over het algemeen behoorlijk goed uitgevoerd, met enkele uitzonderingen die 
deels worden veroorzaakt door opstartproblemen. Ook oordelen wij positief over het 
feit dat gaandeweg de uitvoering leerervaringen zijn benut en veranderingen zijn 
toegepast. 
 
Wat is er met de uitvoering van het Impulsprogramma bereikt? 
Deze vraag is beantwoord door te bekijken welke effecten de programmaonderdelen 
hebben gehad. De programmaonderdelen van het Impulsprogramma zwerfafval zijn 
gegroepeerd naar een zevental componenten: (1) gebieden, (2) stimulering, (3) 
innovatie, (4) monitoring en onderzoek, (5) communicatie, (6) handhaven, en (7) 
doelgroepen. Deze componenten bevatten ieder een set van beleidsinstrumenten. 
Voor alle zeven componenten is nagegaan wat er met de uitvoering is bereikt. In de 
hoofdtekst van het rapport staat voor de zeven onderdelen welke resultaten er 
precies zijn geboekt. Separaat kan worden gemeld dat de bewustwording onder de 
beoogde doelgroepen en de netwerkvorming rondom de aanpak van zwerfafval zijn 
toegenomen.  
 
Is het doel van het Impulsprogramma gerealiseerd? 
Gedurende de looptijd van het Impulsprogramma zwerfafval is de objectieve schoon-
heidsgraad gemiddeld relatief ‘schoon’ geweest en gebleven (dit werd beoordeeld 
met het ‘rapportcijfer’ 7,5). Het is echter niet mogelijk om uit de objectieve metingen 
af te leiden dat het niveau gedurende de looptijd van het programma is verbeterd. 
Daarmee is er vooralsnog geen aanleiding te concluderen dat het einddoel van het 
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Impulsprogramma zwerfafval niet is gerealiseerd. Het bereiken van een gemeten 
significante verbetering kan echter als een zeer ambitieuze en moeilijk haalbare doel-
stelling worden beschouwd, omdat mag worden verwacht dat dit alleen kan plaats-
vinden over langere periodes, bijvoorbeeld vijf à tien jaar. Het Impulsprogramma 
zwerfafval was daarentegen nog geen drie jaar van kracht. Tussen de objectieve 
mate van schoonheid op straat en de beleefde schoonheid ‘thuis vanaf de bank’ blijkt 
overigens een verschil te bestaan. Dit zou een rol kunnen spelen in de niet-
significant toegenomen schoonheidswaardering door de burger.  
 
Uit ons onderzoek blijkt dat er verdere ontwikkelingen in gang zijn gezet. Dit geldt 
ook voor het bereik van het programma onder gemeenten en overige gebieds-
beheerders. Daarnaast constateren wij dat er meer bewustzijn van de problematiek 
bestaat dan in de periode voorafgaand aan het Impulsprogramma zwerfafval. Ook 
blijkt dat er lokale en regionale netwerken van relevante partijen zijn geactiveerd. In 
ieder geval zijn er veel actoren door het Impulsprogramma zwerfafval bereikt. Dit is 
niet beperkt tot de groep van Nederlandse gemeenten. Wanneer het Impuls-
programma zwerfafval zou moeten worden beoordeeld als een impuls aan inter-
mediairen om de zwerfafvalproblematiek aan te gaan pakken, lijkt het programma 
geslaagd. 
 
Hoe kan de landelijke aanpak van zwerfafval worden verbeterd, en welke 
onderdelen van het Impulsprogramma 2007-2009 moeten worden voortgezet en 
aangepast? 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de effecten van het Impulsprogramma 
waarschijnlijk onvoldoende beklijven zonder verdere stimulering. Een vervolg-
programma rekening zou moeten houden met de volgende aandachtspunten: 
 
· Instandhouding van adequate financiële ondersteuning van intermediaire 
organisaties opdat zij hun inmiddels ontwikkelde aanpak kunnen continueren. 
· Actievere verdere uitrol van ‘best practices’ en ‘proven principles’. 
· Bundeling van activiteiten. 
· Inzet van gebiedsgerichte accountmanagers om vanuit het landelijke 
programmabureau lokale initiatieven met maatwerk in procesmatige zin en 
kennistoevoer te kunnen ondersteunen. 
· Verdere stimulering van kennisuitwisseling tussen intermediaire organisaties. 
· Blijvende aandacht voor het creëren van meer inzicht in de weerbarstige 
oorzaken van zwerfafval. 
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· Activering van nog niet of in onvoldoende mate bereikte gebiedsbeheerders. 
· Aansluiting bij wijkgericht beleid en bestaande netwerken in wijken. 
· De in gang gezette samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven 
moet in stand worden gehouden. 
 
Naast dit rapport is een separaat advies uitgebracht over een vervolgprogramma. 
 
Tenslotte 
De maatregelen die vielen onder het Impulsprogramma Zwerfafval hebben tot 
verschillende effecten geleid. Er is meer bewustzijn gecreëerd en er is meer 
organisationele inbedding van de thematiek gekomen. Hiernaast zijn er lokale en 
regionale netwerken geactiveerd waarin partijen samenwerken en kennis 
uitwisselen die dat voorheen niet deden. Zonder het Impulsprogramma 
Zwerfafval was dit minder gebeurd. Er waren zeker initiatieven geweest, maar die 
hadden nooit het huidige brede en gestructureerde karakter gehad. Wij zijn van 
mening dat zonder het geven van een verdere ondersteuning en beleidsprikkels 
deze effecten nog niet van blijvende aard zullen zijn. Het Impulsprogramma 
beklijft nog niet zonder een voldoende mate van nazorg. Daarbij kan enerzijds 
worden geleerd van de ervaringen tot nu toe en zou anderzijds het oogmerk van 
het vervolgprogramma moeten veranderen van aandacht scheppen naar 
aandacht verankeren. Van “impuls” naar “inbedding”. 
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1 Het Impulsprogramma Zwerfafval 2007-2009 
 
In het Impulsprogramma zwerfafval werken overheid en bedrijfsleven samen om een 
schonere leefomgeving te realiseren door zwerfafval te verminderen. Belangrijke 
rollen voor de uitvoering zijn daarbij weggelegd voor SenterNovem, de Stichting 
Nederland Schoon en de VNG. Het doel daarbij is een zichtbaar en meetbaar 
schonere openbare ruimte te realiseren door een omslag teweeg te brengen in het 
handelen van bedrijven en consumenten, door innovatie, door beter opruimen van 
zwerfafval en door het intensiveren van de handhaving.  
Om het schoonheidsniveau in Nederland in de periode 2007-2009 substantieel te 
verbeteren, is een intensief programma in het leven geroepen (dat een ‘impuls’ moet 
geven aan de maatschappij). De beoogde impuls bevat drie concrete 
uitvoeringscomponenten die op een zodanige wijze in samenhang en in 
samenwerking worden ingezet dat het resultaat groter is dan de som van de 
maatregelen afzonderlijk: (1) preventie en innovatie, (2) handhaving, en (3) slim en 
effectief opruimen. De kern van de activiteiten die onder het programma vallen, is het 
uitrollen van de best beschikbare kennis (technieken, concepten, benaderingswijzen) 
en het inzetten van deze kennis in ‘modules’ die direct aansluiten bij de lokale 
situatie. Onder de drie componenten ligt een serie ondersteunende maatregelen: 
onderzoek, monitoring en communicatie. In de eerste beleidsnotitie van het IPZA 
voor de periode 2007 – 2009 zijn de programmadoelstelling, de 
programmaorganisatie, alsmede het programmamaatregeloverzicht uiteengezet. Uit 
dit overzicht zijn de verdere programmalijnen afgeleid. Begin 2008 zijn de 
programmaonderdelen gehergroepeerd en is een onderscheid aangebracht in zeven 
componenten: (1) gebieden, (2) stimulering, (3) innovatie, (4) monitoring en 
onderzoek, (5) communicatie, (6) handhaven, en (7) doelgroepen. De uitvoering van 
de maatregelen geschiedt door samenwerking en afstemming van taken tussen de 
drie met de uitvoering belaste partijen: SenterNovem, de Stichting Nederland Schoon 
en de VNG. Gedurende de uitvoering van het IPZA is door de uitvoeringsorganisatie 
met instemming van de stuurgroep drie keer een aanscherping aangebracht in het 
maatregelenpakket, zodat een focus ontstond op de meest vervuilde gebiedstypen 
volgens de monitoring. In deze rapportage wordt het meest recente maatregelpakket 
geëvalueerd (van begin 2008). Dit neemt niet weg dat wij ook beargumenteren hoe 
de uiteindelijke effecten van het IPZA zich verhouden tot de oorspronkelijke 
programmadoelstellingen1.  
 
1.1 Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak 
 
Het evaluatieonderzoek is van start gegaan met een viertal onderzoeksvragen: 
1. Is het Impulsprogramma conform de inhoud en afspraken uitgevoerd?  
2. Wat is er met de uitvoering van het Impulsprogramma bereikt? 
3. Is het doel van het Impulsprogramma gerealiseerd? 
                                                             
1 Deze stonden vermeld in een Brief die in oktober 2006 aan de Leden van Tweede Kamer is 
gepresenteerd. 
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4. Hoe kan de landelijke aanpak van zwerfafval worden verbeterd, en welke 
onderdelen van het Impulsprogramma moeten worden voortgezet en aan-
gepast? 
 
In het evaluatieonderzoek zijn verschillende methoden en technieken van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek gebruikt bij het beantwoorden van de onderzoeks-
vragen. We hebben inzichten in de uitvoering van het IPZA en de resultaten van het 
onderzoek gereconstrueerd op basis van een literatuurstudie, een drietal enquête-
onderzoeken, een workshop en diepte-interviews onder programmamedewerkers, en 
vertegenwoordigers van intermediaire organisaties. De literatuurstudie omvatte 48 
documenten2. De serie diepte-interviews omvatte 40 vertegenwoordigers van ver-
schillende intermediaire organisaties en negen programmamedewerkers. Met de drie 
enquêteonderzoeken zijn gegevens van drie doelgroepen in beeld gebracht, waar-
onder gemeentelijke overheden. In de workshop is een open discussie gevoerd 
tussen leden van het evaluatieteam en vertegenwoordigers van verschillende inter-
mediaire organisaties die op enigerwijze betrokken of in aanraking zijn geweest met 
de uitvoering van het IPZA. De gegevensverzameling vond plaats in de periode 
oktober – december 2009. De resultaten zijn op donderdag 3 december 2009 gepre-
senteerd aan de leden van het projectteam IPZA. Nadat een concept rapportage van 
commentaar is voorzien en de enquêtegegevens waren verzameld en geanalyseerd, 







                                                             
2 8 Uitgaven van het programmatijdschrift ‘Zwerfafval Informatief’, 7 beleidsdocumenten 
(Kamerbrieven en beleidsnota’s), en 33 andere documenten (onderzoeksrapportages, hand-
reikingen, kennisgidsen, voorbeeldenboekjes, workshopverslagen, en een voortgangsrappor-
tage). 
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2 De resultaten van het onderzoek in beeld gebracht 
 
Bij de evaluatie is gewerkt vanuit het uitgangspunt om de onderzoeksvragen zo goed 
en volledig mogelijk te beantwoorden3. In de beantwoording van deze vragen wordt 
ook aandacht geschonken aan de verschillende programmalijnen van het IPZA. Op 
verzoek van de opdrachtgever is daarnaast ook kort aandacht besteed aan de aan-
leiding van het programma en het verloop van de uitvoering ervan.  
 
2.1 Aanleiding van het programma en het verloop van de uitvoering 
 
Het IPZA heeft een voorgeschiedenis in eerdere beleidsprogramma’s. Dit gaat terug 
tot de periode waarin Jan Pronk minister van VROM was. Toen is de aandacht voor 
zwerfafval in de schaduw van de verpakkingendiscussie op de beleidsagenda 
gekomen. Dit was aanvankelijk sterk gerelateerd aan de verpakkingen van 
(fris)dranken en water. Later verbreedde dit zich geleidelijk naar andere vormen van 
zwerfafval – zoals productresten en kauwgom. Ten tijde van het convenant 
verpakkingen III 2002-2005 is voor het thema zwerfafval een apart deelconvenant 
opgesteld. In dit deelconvenant zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve doel-
stellingen opgenomen, alsook verplichtingen voor de deelnemende partijen. Bij de 
uitvoering van het deelconvenant zwerfafval waren de Stichting Nederland Schoon 
en SenterNovem betrokken om de taken van het Ministerie van VROM, VNG en het 
bedrijfsleven uit te voeren. De doelstelling van het deelconvenant zwerfafval was een 
reductie van de zwerfafvaldruk met 45% te realiseren in de periode 2002-2005. Bij 
afloop van het convenant in 2005 werd de balans opgemaakt: de zwerfafvaldruk voor 
grof zwerfafval was afgenomen met 29% en voor kauwgom en sigarettenpeuken met 
40%4. Uit de evaluatie bleek dat gedragsverandering onder het publiek meer tijd 
kostte dan aanvankelijk werd verwacht door de beleidsmakers. De belangrijkste 
conclusie van de evaluatie was dat een effectieve aanpak van zwerfafval alleen dan 
mogelijk zou zijn wanneer overheid en bedrijfsleven de wederzijdse afhankelijkheid 
zouden inzien en vervolgens een gezamenlijke aanpak zouden volgen. Ook werd 
aanbevolen gemeenten direct te betrekken bij de aanpak van zwerfafval. 
 
Na afloop van het convenant verpakkingen III werd het Besluit verpakkingen, papier 
en karton van kracht (per 1 januari 2006). Hoewel het convenant verpakkingen III kan 
worden gezien als de resultante van onderlinge afspraken tussen verschillende 
partijen die in korte tijd moesten worden genomen, was het Besluit verpakkingen, 
papier en karton een initiatief van de staatssecretaris van VROM. Het besluit regelde 
de scheiding van afval en bepaalde dat de kosten voor preventie, inzameling en 
hergebruik van verpakkingsmateriaal voor rekening kwamen van de producenten.  
                                                             
3 Naast de overduidelijke voordelen heeft dit het nadeel dat soms maatregelen opnieuw 
moeten worden genoemd om een volgend aspect ervan te kunnen behandelen.  
4 Dit blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd door het bureau Oranjewoud. In 2002 is er een 
nulmeting verricht. Hierna zijn er in de periode 2003-2005 op jaarlijkse basis vervolgmetingen 
geweest. Deze gegevens zijn gebruikt door de Commissie Verpakkingen die de uitvoering 
van het deelconvenant heeft geëvalueerd. 
 8 
Naar aanleiding van de adviezen die voortvloeiden uit de evaluatie van het 
convenant verpakkingen III, in het bijzonder het deelconvenant zwerfafval, heeft de 
staatssecretaris van VROM in het voorjaar van 2006 overleg georganiseerd met de 
betrokken partijen VNG en VNO-NCW met het doel hen mee te laten werken bij het 
opstellen van een vervolgprogramma. Het ministerie had daarbij als belangrijkste 
overweging dat zwerfafval alleen dan effectief kon worden aangepakt wanneer dit 
door de betrokken partijen in samenspraak zou worden opgepakt. Het bedrijfsleven 
(VNO-NCW) heeft daarbij haar medeverantwoordelijkheid getoond voor zwerfafval 
(en niet alleen voor verpakkingen). Het uitgangspunt lag bij een integrale benadering 
van het vraagstuk. Er werd besloten om een impulsprogramma te gaan uitvoeren om 
te bekijken of de zwerfafvaldruk met de inzet van verschillende beleidsinstrumenten 
kon worden verminderd. 
 
In oktober 2006 heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden waarbij de 
fundamenten zijn gelegd voor het Impulsprogramma zwerfafval. Vervolgens is door 
SenterNovem een beleidsnota geschreven. In deze nota - de zogenaamde 
‘preambule’ - was een brede mix aan instrumenten en strategieën opgenomen. In 
november van dat jaar werd het resultaat hiervan onder de naam “Impulsprogramma 
Zwerfafval 2007-2009”, onder verantwoordelijkheid van de toenmalige 
staatssecretaris Van Geel aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Vervolgens heeft 
de VNG het programma voorgelegd aan haar leden. Dit leidde ertoe dat de VNG in 
februari 2007, na een positieve ledenraadpleging heeft besloten deel te nemen aan 
het Impulsprogramma. Gedurende de eerste helft van 2007 is door de betrokken par-
tijen in het impulsprogramma gewerkt aan verdere afstemming en concretisering van 
het programma naar operationele maatregelen. Zo zijn onder meer de reeds 
bestaande activiteiten van SenterNovem en de Stichting Nederland Schoon in 
elkaars verlengde geplaatst en op elkaar afgestemd. Op deze wijze zou maximaal 
kunnen worden geprofiteerd van de ontstane samenwerking. Ook is het programma 
in die periode ‘in de steigers gezet’ en zijn de eerste projecten opgestart (bijvoor-
beeld een website, vormgeving, en een subsidieregeling zwerfafval). In juli 2007 zijn 
de plannen vervolgens vastgelegd tussen het Ministerie van VROM, de VNG en 
VNO-NCW. SenterNovem, de Stichting Nederland Schoon en de VNG hebben de 
uitvoering voor hun rekening genomen. Hoewel de uitvoering van het IPZA eigenlijk 
al liep vanaf januari 2007, is deze formeel pas van start gegaan in oktober 2007, met 
het uitschrijven van een ideeënwedstrijd voor basisscholieren, tijdens het bezoek van 
de Minister van VROM, dr. Cramer, aan een basisschool in Den Haag. 
 
Parallel aan de start van het IPZA liep de discussie over de producenten-
verantwoordelijkheid voor verpakkingen. Deze discussie mondde op 27 juli 2007 uit 
in een overeenkomst, genaamd “de raamovereenkomst”, waarin tevens de 
financiering van het IPZA werd opgenomen. Deze nieuwe opzet van de financiering 
week af van de oorspronkelijke opzet. Oorspronkelijk zou de bijdrage van het 
bedrijfsleven aan het IPZA rechtstreeks door de stichting Nederland Schoon worden 
doorbelast aan het bedrijfsleven. Tijdens de onderhandelingen over de raamovereen-
komst bleek dat er sprake zou gaan zijn van meerdere heffingen richting het 
bedrijfsleven, naast die voor het IPZA. Ter voorkoming van te grote administratieve 
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lasten is ervoor gekozen om alle heffingen in één regeling onder te brengen, de 
verpakkingenbelasting. De verdeling van de geïnde gelden zou vanuit een op te 
richten Afvalfonds worden verzorgd. Pas in de tweede helft van 2009 is het 
Afvalfonds er echter gekomen. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat het nog tot ver 
in 2009 heeft geduurd totdat er duidelijkheid kwam over de beschikbaarheid van 
middelen, overigens ook door een (nog lopende) discussie over 
subsidievoorwaarden en omgang met de BTW. Geconstateerd kan worden dat de 
discussie over de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor 
verpakkingsmateriaal, een vertragend effect heeft gehad op het op gang komen van 
de uitvoering van concrete maatregelen die vielen onder het IPZA. Feitelijk is door 
deze aanloopperikelen de start van het programma met ongeveer driekwart jaar ver-
traagd. 






3 Is het Impulsprogramma conform de inhoud en afspraken uitgevoerd? 
 
Deze vraag wordt beantwoord door te bekijken of de programmaonderdelen conform 
de afspraak, op tijd en volledig zijn uitgevoerd. Er wordt gekeken naar de toepassing, 
uitvoering en omvang van de activiteiten. De vraag wordt per activiteitenonderdeel 
behandeld. Een overzicht van het activiteitenoverzicht van het IPZA staat gepresen-
teerd in tabel 1. 
 




















· onderzoek en verkenning van de 
problematiek en oplossingen; 
· opzetten en uitrol van pilots in 4 typen 
OV-gebieden. 
 
 Sterk verstedelijkte 
woonwijken: 
 
· ontwikkeling en 4 pilots, 
participatieconcept “De buurtshow”; 
· ontwikkeling van een toolbox; 
· ontwikkeling en uitrol van een 
zwerfafvalwijkscan en wijkcreator. 
 
 Stadscentra en 
wijkwinkelcentra: 
 
· ontwikkelen van een aanpak 
winkelgebieden; 
· bench marks binnensteden en 
wijkwinkelgebieden; 
· quickscans aanpak en doorlichting 
van winkelgebieden; 
· onderzoek ten behoeve van het 
opstellen van een argumentatiekaart 










· opstellen subsidieregeling 
(proeftuinen, plusprojecten en 
basisprojecten); 
· marketing subsidieregeling;  




· ontwikkeling van een 
instrumentenmix; 
· cursussen en workshops voor 
gemeenten en andere 
gebiedsbeheerders. 
 
 Kennisextractie en ‘best 
practices’: 
 
· voorbeelden uit de kennisbank; 
· evaluatie van projecten en het 
selecteren, analyseren en beschrijven 









· tijdschrift Zwerfafval Informatief; 
· elektronische nieuwsbrief; 









· checklist verpakkingen; 
· oproep innovaties. 
 




· onderzoek en maatregelen inzake de 
invoering van het rookverbod voor de 
horeca; 
· een kauwgompilot in Rotterdam; 
· overleg bankbonnetjes; 
· overleg over maatregelen voor de 
aanpak van kranten / flyers; 




· optimalisatiemogelijkheden en 
innovaties voorzieningen; 
· optimalisatiemogelijkheden en 
innovaties reinigingsmachines en 
materialen; 
· optimalisatiemogelijkheden en 
stimuleren innovaties effectievere 
werksystematiek; 
· onderzoek zaagtandmodel; 
· onderzoek over de relatie tussen 
inrichting en beheer; 
· ontwikkeling kostenkentallen; 















· landelijke monitor zwerfafval; 
· landelijke monitor beleving; 











· internationale verkenning;  








· pilots ‘Jongerencampagne’ (in Den 
Haag en Bladel); 
· lokale vertaling van landelijke 
campagnes;  
· beschikbaarstelling van 
campagnemateriaal via webwinkel 
voor lokaal gebruik. 
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 Landelijke campagnes: 
 
· Vuurwerkcampagne; 
· Week van Nederland Schoon; 











· bestuurlijke boete en OM-afdoening. 
 
 Handleidingen,’ fact sheets’ 
en training van handhavers 
en beleidsmedewerkers: 
 
· het vergroten van de prioriteit bij het 
OM en justitie ten aanzien van 
handhaving op zwerfafval; 
· handhaving integreren in 
doelgroepgerichte – en 
gebiedsgerichte projecten, het 
stimuleren en faciliteren van 
handhaving door informatievoor-
zieningmogelijkheden, ‘best practices’ 
en het beschikbaar stellen van kant 
en klare componenten als 
communicatiemiddelen, handlei-
dingen, ‘fact sheets’ en de opleiding 









· onderzoek en pilots naar 
gedragsbeïnvloeding van jongeren; 
· opstellen en verspreiden van 
lespakketten voor basisscholen; 
· het “Schoonste school”-pakket voor 
middelbare scholen; 
· aanpak van snoeproutes; 




· “Schoonste strand”-competitie; 
· ontwikkelen, pilots en implementeren 
van een aanpak lokale 
recreatieterreinen;  
· ontwikkelen van een aanpak 
evenementen; 
· bench mark voor een aanpak 
evenementen. 
 
 Verkeer:  
 
· onderzoek naar problematiek en 
gedrag;  
· aanpak voor verzorgingsplaatsen 
naast snelwegen; 
· verkenning van de problematiek in de 




· verantwoordelijkheid voor het gebied 
binnen een straal van 25 meter 
gemeten vanaf de eigen onder-
neming, en vernieuwing van de 
voordeurbakken; 
· acties gericht op fast food-
exploitanten; 




Voor de uitvoering van het IPZA is een totaal programmabudget van €48 miljoen be-
schikbaar gesteld. De drie partijen hebben in het programma afgesproken dat ten 
minste 65% van de programmamiddelen ten goede zou komen aan activiteiten voor 
gemeenten. Hiertoe is besloten, omdat de participatie van gemeenten, als voornaam-
ste beheerder, cruciaal werd geacht voor het slagen van het IPZA. Een belangrijk 
instrument daarbij is de subsidieregeling zwerfafval. De verdeling van het totale 
programmabudget van €48 miljoen was als volgt5: 
 
Subsidieregeling € 16,5 miljoen 
Innovatieprojecten € 9,0 miljoen 
Communicatie- en campagneprojecten € 8,5 miljoen 
Doelgroepgerichte projecten € 3,0 miljoen 
Gebiedsgerichte projecten € 3,5 miljoen 
Monitoring- en onderzoeksprojecten € 1,5 miljoen 




De aandacht voor gebieden is in de aanloopperiode van het IPZA ontstaan en als 
zodanig in het maatregelpakket opgenomen. Gebieden zijn als maatregel benoemd 
om een integrale aanpak op lokaal niveau te stimuleren. Het streven was dat naast 
gemeenten ook andere beheerders betrokken moesten raken bij een integrale 
aanpak van zwerfafval (bijvoorbeeld ook gebiedsbeheerders in sterk verstedelijkte 
woonwijken en wijkwinkelcentra, of ook gebiedsbeheerders in de buurt van snel-
wegen). Het thema is gedurende de uitvoering van het programma gegroeid in opzet. 
Uit het IPZA zijn bewust maatregelpakketten en vervolgens gebieds- en doelgroep-
gerichte projecten afgeleid. Voor de themagroep gebieden is er juist gekozen om 
vanuit een integrale benadering te werken. De aanleiding hiervoor was het vermoe-
den dat zwerfafval in bepaalde gebieden een zeer complex en niet eenvoudig op te 
lossen probleem zou zijn. Binnen het activiteitenonderdeel gebieden zijn verschil-
lende soorten gebieden als subonderdelen in het maatregelpakket benoemd. Het 
gaat om OV-gebieden / stations, sterk verstedelijkte wijken en winkelgebieden.  
Binnen het onderdeel OV-gebieden is er veel onderzoek uitgevoerd (onder meer 
naar de complexiteit van samenwerkingrelaties tussen betrokken partijen rondom 
OV-gebieden). In de herfst van 2009 hebben grote Nederlandse OV-bedrijven deel-
genomen in een campagne van het IPZA. Op het NS station in Utrecht is een proef 
met papierbakken uitgevoerd. In het kader van de subsidieregeling lopen er pilots en 
proeftuinprojecten en is er in tien gemeenten een overleg gestart over het onderhoud 
van stationspleinen. Ook is er een uitgebreid netwerk ontstaan waarmee de nieuwe 
samenwerkingsrelaties in de nabije toekomst een grotere kans van slagen kunnen 
hebben. Een deel van de activiteiten binnen het onderdeel OV-gebieden is vertraagd 
op gang gekomen. Zo is de geplande samenwerking met de NS rondom de 
voorpleinen in diverse gemeenten niet goed van de grond gekomen.  
                                                             
5 Bron: Kamerbrief december 2008. 
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De onderdelen verstedelijkte woonwijken en stadscentra / wijkwinkelcentra / 
recreatiegebieden zijn grotendeels uitgevoerd. Het gaat dan vooral om onderzoek, 
een ‘bench mark’ in zestien gemeenten en 32 ‘quick scans’ in winkelgebieden. Ook 
zijn in het laatste kwartaal van 2009 de eerste van een reeks van twee convenanten 
afgesloten tussen winkeliers, gemeenten en woningcorporaties gericht op het 
verbeteren van concrete situaties rondom bestaande winkelcentra in zogenaamde 
aandachtswijken (de Afrikaanderwijk in Rotterdam en Geuzenveld-Slotermeer in 
Amsterdam). Er is een ‘aanpak winkelgebieden’ ontwikkeld (o.a. in Deventer 
gebruikt). Deze is in het najaar van 2009 op de programmawebsite gezet. Hiernaast 
zijn er maatregelen uitgevoerd om het onderwerp zwerfafval in wijken en 
woonbuurten op de kaart te zetten met het oog op de ontwikkeling van een mogelijke 
wijkaanpak. Het gaat dan om een zogeheten “Buurtshow” in Schiedam6, de 
ontwikkeling van ‘wijkscans’ waarbij tien gemeenten zijn betrokken, een 
‘wijkcreator’7, en een ‘receptenboek’ met de achttien meest aansprekende voorbeel-
den. Deze instrumenten zullen alle digitaal beschikbaar komen op de programma-




Dit activiteitenonderdeel werd in het oorspronkelijke maatregelpakket van het IPZA 
aangeduid met ‘ondersteuning van gemeenten’. De doelstelling was instrumenten en 
hulpmiddelen te ontwikkelen voor gemeenten, en daarnaast kennisuitwisseling te 
faciliteren en te stimuleren.  
De subsidieregeling is volgens planning van start gegaan, en haakte aan bij een 
subsidieregeling die al vanaf 2004 wordt uitgevoerd met twee soorten subsidieprojec-
ten (basis- en plusprojecten). In het Impulsprogramma is deze regeling vernieuwd en 
aangevuld met een derde type subsidieproject aan toegevoegd voor echt innovatieve 
initiatieven (proeftuinen). Er was namelijk gebleken dat hier naast de basis- en 
plusprojecten een behoefte aan bestond. De uitvoering van de meest recente 
tranche van de subsidieregeling heeft een uitloop tot 2011. In totaal is €16,4 miljoen 
besteed aan de subsidieprojecten. Dit geld is uitgekeerd in drie tranches. Het bedrag 
is volledig besteed omdat er – vooral in de derde tranche – een grote vraag naar de 
subsidie ontstond (de vraag oversteeg ruimschoots het aanwezige subsidiebudget). 
De besteding van het budget varieert tussen de drie tranches waarin het programma 
is uitgevoerd. De uitgaven - over de drie jaren van de programmaduur genomen - zijn 
binnen de beschikbare bestedingsruimte gebleven.  
Het programmaonderdeel instrumentenmix is grotendeels uitgevoerd. Er zijn veel 
instrumenten ontwikkeld, en zelfs nog in ontwikkeling. Er is een aanpak gekozen 
waarbij eerst een modulaire aanpak is ontwikkeld en vervolgens de slag is gemaakt 
naar specifieke programmalijnen, en gebieden zoals de ‘Snoeproutes’ en winkel-
gebieden. Ook zijn er acht studiedagen georganiseerd. Aan de studiedagen hebben 
                                                             
6 Het doel van de ‘Buurtshow’ is om de betrokkenheid van burgers met de aanpak van 
zwerfafval in hun wijk te bevorderen. 
7 Het is de bedoeling dat een ‘wijkcreator’ uitmond in een convenant tussen betrokken partijen 
op een locatie. 
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gemiddeld 35 gemeentelijke organisaties deelgenomen. Het programmaonderdeel 
kennisextractie en ‘best practices’ is wat betreft de proeftuinprojecten in het tweede 
jaar van het programma opgestart. De proeftuinprojecten hebben grotendeels een 
uitloop tot na het einde van het initiële impulsprogramma 2007-2009.  
De kennisbank is volgens planning ontwikkeld en heeft een plaats gekregen op 
de programmawebsite. Alle onderzoeken die voortvloeiden uit het IPZA zijn in de 
kennisbank terecht gekomen. Dit geldt ook voor de praktische handleidingen die 
hieruit voortvloeiden. Op 16 november 2009 stonden er 46 publicaties en 200 
praktijkvoorbeelden (gesubsidieerde lokale en regionale projecten) in de kennisbank 
op de programmawebsite. In de kennisbank staat ook een overzicht van activiteiten 
in Nederland die door het IPZA worden ondersteund. Met dit overzicht wordt beoogd 
kennisdeling tussen intermediaire organisaties te bevorderen. De ervaringen met 
projecten en informatie over instrumenten worden naast de website ook verspreid via 
het tijdschrift ‘Zwerfafval Informatief’, workshops, een jaarlijks georganiseerd landelijk 




In de oorspronkelijke tekst van het IPZA wordt deze themagroep als onderdeel van 
het maatregelpakket genoemd. De doelstelling was om op verschillende wijzen ver-
nieuwing te stimuleren: (1) door andere productontwerpen, (2) door innovatie in rei-
nigingsmateriaal en apparatuur, en (3) door het bedrijfsleven te stimuleren tot pro-
ductspecifieke oplossingen. Uiteindelijk is er een aanpak gekozen met productspeci-
fieke innovaties, reinigingsinnovaties, verpakkingsinnovaties en het instellen van een 
Innovatiefonds.  
Bij het onderdeel productspecifieke innovaties is veelal aangesloten bij lopende 
initiatieven van gemeenten en bedrijven. In dit kader loopt er een reeks pilots. In 
Rotterdam richten organisaties zich op kauwgom op straat. Op Schiphol en in Am-
sterdam wordt er geëxperimenteerd met asbakken in de openbare ruimte. De Neder-
landse Vereniging van Banken werkt aan methoden om het wegwaaien van bonne-
tjes bij pinautomaten te verminderen. De NS heeft papierbakken op station Utrecht 
CS geplaatst waar gelezen kranten in kunnen worden gedeponeerd. Met de industrie 
en sportorganisaties wordt gewerkt aan het apart inzamelen van PET-flesjes op 
sportterreinen.  
Binnen het onderdeel reiniging wordt een variatie aan in gang gezette projecten 
aangetroffen. In het kader van het IPZA zijn diverse onderzoeken en projecten 
uitgevoerd. Zo zijn er onderzoeken uitgevoerd naar piekbelasting, zaagtandmodel, 
resultaatgericht reinigen, bijplaatsing en huishoudelijke afvalinzameling. Er is een 
project uitgevoerd over beeldresultaatgericht reinigen. Ook is er een digitale scan 
ontwikkeld die gemeenten ondersteunt bij de inrichting van de openbare ruimte ten-
einde de veroorzaking van zwerfafval te voorkomen. In Leiden is geëxperimenteerd 
met meeuwbestendige zakken. In Rotterdam wordt er geëxperimenteerd met 
zogenaamde ‘asbaktegels’. Dit zijn straatasbakken die verzonken in het trottoir zijn 
geplaatst. In het kader van reiniging zijn ook een afvalrobot en een afvalboot 
ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente en een ingenieursbureau in 
Amsterdam. Deze innovaties bevinden zich nog in vroeg experimenteel stadium. 
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Enkele prototypen van afvalrobots zijn tijdens de zogeheten ReinigingsDemodagen 
gepresenteerd aan geïnteresseerde producenten. Met een in de Verenigde Staten 
ontwikkelde afvalbak met zonnepanelen en een pers – de zogenaamde ‘Big Belly’8 – 
is geëxperimenteerd op stations en in Hoek van Holland. Het programmaonderdeel 
reiniginginnovaties is deels verlaat van start gegaan. Sommige projecten zijn (nog) 
niet uitgevoerd (bijv. de ‘ideale afvalbak’), sommige zijn na een moeizame start ge-
staakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project ‘Schone sporen’ dat in samenwerking 
met de NS zou worden uitgevoerd. Inmiddels is de NS in samenwerking met de part-
ners van het IPZA bezig met de ontwikkeling van een ‘stofzuigertrein’.  
Voor verpakkinginnovaties geldt dat een checklist verpakkingen is ontwikkeld 
voor productmanagers, verpakkingspecialisten en andere betrokkenen bij product-
ontwikkeling. Ook is er een workshop georganiseerd tijdens de zogenaamde ‘Food-
week’ om fabrikanten en materiaalproducenten dichter bij elkaar te brengen. De 
branchevereniging DEPA van de verpakkingsindustrie voor fastservicebedrijven is er 
in geslaagd om in 60% van de bakjes van bij de DEPA aangesloten verpakking-
producenten imprints te laten drukken met de tekst “Voorkom zwerfafval, Nederland 
Schoon”. Verder is het IPZA aangehaakt bij lopende initiatieven van verpakking-
producenten (bijvoorbeeld de ‘breaker’ die op de markt is gebracht door Friesche 
Vlag).  
Tot slot kan worden vermeld dat het onderdeel Innovatiefonds pas in het laatste 
kwartaal van 2009 van start is gegaan. Hier is echter geen gebruik van gemaakt. 
 
3.4 Monitoring en onderzoek 
 
Dit activiteitenonderdeel omvatte in de oorspronkelijke tekst van het IPZA twee 
onderdelen: (1) het opzetten en stimuleren van monitoring, en (2) het vergroten van 
kennis door het uitvoeren van onderzoek. De doelstelling voor het onderdeel moni-
toring was de monitoring van zwerfafval in Nederland te uniformeren en gemeenten 
te stimuleren deze monitoring ter hand te nemen. De doelstelling voor het onderdeel 
onderzoek was vierledig: (1) onderzoek naar gemeentelijke zwerfafvalkosten, (2) on-
derzoek naar beïnvloeding van het gedrag van de burger, (3) onderzoek naar oor-
zaken en effectieve maatregelen, en (4) onderzoek naar de effectiviteit van maatre-
gelen en aanpakken.  
Op het gebied van monitoring zijn een belevingsmonitor en een objectieve 
monitor uitgevoerd. Voor beide monitors zijn in 2007 protocollen opgesteld. Aanvan-
kelijk bestond er bij de deelnemende partijen een sterke vraag naar hoe de monitor 
kon worden opgezet. Bij zeven verschillende partijen zijn vervolgens meningen en 
advies ingewonnen. Vervolgens zijn zowel de belevings- als de objectieve monitor 
van start gegaan. Vanaf 2008 zijn elk kwartaal zowel belevings- als de objectieve 
monitorgegevens verzameld.  
Wat betreft het onderdeel onderzoek wordt een variatie in de daadwerkelijke 
uitvoering van onderzoeken aangetroffen: het onderzoek naar de kloof tussen meten 
en beleven is uitgevoerd, maar de onderzoeken naar oorzaken en kosten zijn ver-
                                                             
8 Een grote afvalbak die werkt op zonne-energie en is voorzien van een vraaggestuurde 
drukpers. 
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traagd van start gegaan in het najaar van 2009. Voor het onderzoek naar oorzaken 
van zwerfafval heeft in 2007 een expertmeeting plaatsgevonden. Daar is besloten 
voorlopig niet verder te gaan met het oorzakenonderzoek. In 2009 is besloten het 
oorzakenonderzoek weer op te pakken. In het geval van het kostenonderzoek is een 
voorzichtige aanpak gekozen. In 2008 is aan verschillende bureaus advies gevraagd, 
waarna een visie is ontwikkeld. In 2009 is het kostenonderzoek aanbesteed. Het is 
de bedoeling dat met het kostenonderzoek zowel inzicht wordt verschaft in de kosten 
die gemeenten en overige beheerders kwijt zijn aan de aanpak van zwerfafval. Een 
onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen is als zodanig niet opgestart. In het 
kader van reinigingsinnovaties zijn veel onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken 
zijn vervolgens onder de aandacht van gemeenten gebracht. Zo is er een onderzoek 
uitgevoerd naar frequentiegericht schoonmaken. Hiernaast zijn er ook onderzoeken 
uitgevoerd naar de behoeften van gemeenten naar ‘bench marks’ voor de 
gemeentelijke zwerfafvalaanpak en zichtbare reiniging (door personen) op straat. 
Een socioloog van de Universiteit Groningen heeft met een onderzoek het inzicht 
aangedragen dat een vervuilde omgeving ervoor zorgt dat mensen eerder geneigd 
zijn zelf ook te vervuilen. Een vervuilde omgeving zou zelfs crimineel gedrag in de 
hand werken. 
Op het gebied van het onderdeel ‘internationaal’ zijn er diverse activiteiten 
verricht. Zo is er onder meer in Amsterdam een bijeenkomst geweest met zusteror-
ganisaties uit België, Ierland, Engeland en Duitsland. Met België bestaat er actief 
contact. Zo zijn ambtenaren van de stad Antwerpen betrokken bij de ‘quick scan’ 
winkelgebieden (zie ook de activiteiten in het kader van het thema ‘gebieden’). Zij zijn 
ook actief betrokken als experts bij congressen en workshops. Ook vindt er nog een 
internationale verkenning plaats naar de wijze waarop rondom winkels en in winkel-
centra wordt omgegaan met zwerfafval. Een rapportage hieromtrent wordt verwacht 




In de oorspronkelijke tekst van het IPZA stond deze themagroep vermeld onder de 
naam ‘campagnes voor gedragsverandering’. De doelstelling was regelmatig her-
nieuwde aandacht te vragen voor zwerfafval, en het verkrijgen van bewustzijn bij de 
burgers voor het onderwerp zwerfafval en het daarmee vergroten van de mogelijk-
heden van gemeenten om op lokaal niveau het gewenste gedrag te verankeren. Het 
onderdeel is later uitgesplitst in een onderdeel gedragsveranderingcampagnes en 
een onderdeel programmacommunicatie. Het onderdeel programmacommunicatie is 
terechtgekomen in de themagroep ‘stimulering’ (zie ook tabel 1). Omdat het in essen-
tie om communicatie gaat, wordt het onderdeel toch in deze paragraaf behandeld.  
Op het gebied van gedragsveranderingcampagnes was het oorspronkelijke doel 
om op vier momenten in het jaar aandacht te vragen voor zwerfafval. Dit heeft vorm 
gekregen in de Vuurwerkcampagne (na Oud en Nieuw), de Week van Nederland 
Schoon, een campagne in de zomer en in het najaar. Het was de bedoeling deze 
landelijke aanpak steeds te vertalen naar een lokale aanpak. Elke campagne van het 
IPZA is na afloop geëvalueerd en onderzocht. De landelijke campagnes zijn volgens 
planning in gang gezet en uitgevoerd. Alleen de Najaarcampagne is er niet gekomen 
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omdat gedurende de uitvoering van het IPZA het inzicht was ontstaan dat een grote 
massamediale campagne gericht op jongeren weinig effect zou sorteren. Bovendien 
was door het projectteam de afweging gemaakt dat drie goed zichtbare campagnes 
meer effect zouden sorteren dan vier campagnes van minder grote omvang. Tot slot 
is er in het kader van gedragscampagnes in december 2008 in ruim 50 gemeenten 
aandacht gegeven aan vrijwilligers voor het schoonhouden van de eigen 
leefomgeving. De vrijwilligers zijn beloond met het zogeheten ‘ZAP’-speldje9.  
Wat betreft het onderdeel programmacommunicatie zijn de volgende activiteiten 
verricht. Zo is de website www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl ingericht, is 
er het tijdschrift ‘Zwerfafval Informatief’ er gekomen en maandelijks naar gemeenten 
verstuurd, is er op maandelijkse basis een elektronische nieuwsbrief rondgestuurd en 
wordt er jaarlijks een congres georganiseerd voor gemeenten. Daarnaast is er een 
webwinkel ingericht waar gemeenten campagnemateriaal konden bestellen. Op de 
programmawebsite is ook een kennisbank geplaatst waar handreikingen en andere 
door het IPZA ontwikkelde documenten konden – nog steeds kunnen - worden ge-
download. In de kennisbank is onder meer een digitale kaart (van Nederland) ge-
plaatst met een overzicht van lopende lokale en regionale projecten die vanuit het 
IPZA worden ondersteund. Via vakbladen op de gebieden van milieu, terreinbeheer 
en reiniging is er een informatiestroom uitgedragen naar professionele organisaties 
en personen. Via lezingen en het bezoek van congressen heeft het IPZA bestuur-
ders, ambtenaren en ondernemers betrokken bij de uitvoering van het programma. In 
2007 is een landelijke trefdag georganiseerd door de IPZA-partners. In oktober 2008 
en oktober 2009 is er door de IPZA- partners een landelijk zwerfafvalcongres georga-
niseerd voor gemeenteambtenaren en andere gebiedsbeheerders. In 2008 is het 
landelijke congres door 200 personen bezocht en in 2009 door 220. In het najaar van 
2008 is een start gemaakt met het geven van studiedagen aan gemeenteambtenaren 
en functionarissen van andere intermediaire organisaties. De deelnemers konden ge-
richt deelnemen aan een of twee inhoudelijke workshops. Aan de studiedagen deden 
per keer tussen 25 en 50 deelnemers mee. 
 
3.6 Handhaven  
 
In de oorspronkelijke tekst van het IPZA werd deze themagroep vermeld als 
‘handhaving op zwerfafval serieus aanpakken’. De doelstelling was om handhaving 
op zwerfafval structureel te verbeteren en te intensiveren. In het eerste jaar van het 
programma hebben de programmaonderdelen van deze themagroep veel aandacht 
gekregen. De bestuurlijke boete is er juridisch gezien gekomen. Deze bleek dankzij 
operationele problemen en een politieke oorzaak moeilijk uitvoerbaar10. Na het 
eerste programmajaar is het thema handhaving enigszins uit het gezichtsveld ver-
                                                             
9 ZAP staat voor ‘ZwerfAfvalPakkers’. 
10 Bij het van start gaan van het IPZA was afgesproken dat als de bestuurlijke boete inge-
voerd zou worden, de VNG gemeenten zou stimuleren dit instrument in te gaan zetten. Om-
dat de bestuurlijke boete slechts gedeeltelijk is aangenomen door de Eerste Kamer werd 
deze minder aantrekkelijk voor gemeenten om in te zetten. Daarop heeft de VNG besloten dit 
niet te stimuleren. 
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dwenen, behoudens de volgende activiteiten. In het eerste en tweede jaar van de 
programmaloop zijn er factsheets over handhaving ontwikkeld, gericht op specifieke 
doelgroepen en gebieden In de zomer van 2009 is er een praktijkvoorbeeldenboek 
ontwikkeld van handhaving op zwerfafval. In dit boek wordt inzicht verschaft in de 
wijze waarop gemeenten handhaving op het gebied van zwerfafval oppakken. Hier-
naast zijn er ambtenaren van verschillende gemeenten geïnterviewd over hand-
havingprojecten en de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s). Het 
voorbeeldenboek is samen met de instrumenten die reeds bestonden - een ‘route-
planner’ en ‘fact sheets’ - in een ‘handhavingmap’ naar alle gemeenten verstuurd. De 
‘fact sheets’ en de routeplanner zijn speciaal ontwikkeld om gemeenteambtenaren te 
ondersteunen bij het opzetten van een lokale handhavingaanpak. Ook zijn er 
praktijkvoorbeelden en ‘best practices’ beschreven en geanalyseerd. Deze 
publicaties zijn op de programmawebsite gezet. Ook is er een communicatielijn 
ontwikkeld om het effect van de handhaving te optimaliseren middels informatie en 




In de oorspronkelijke tekst van het IPZA is dit activiteitenonderdeel niet afzonderlijk 
benoemd, maar viel deze als programmaonderdeel onder de pijler ‘preventie’. De 
doelstelling van het onderdeel was om specifieke doelgroepen op specifieke 
manieren te benaderen teneinde het gewenste gedrag ten aanzien van zwerfafval te 
stimuleren. Specifieke maatregelen en campagnes zouden daarbij nodig zijn. Daar-
toe zouden doelgroepgerichte instrumenten moeten worden ontwikkeld. De ontwik-
keling en het gebruik van deze instrumenten zouden moeten worden begeleid. De 
aangewezen doelgroepen betreffen jongeren, recreanten, verkeersdeelnemers en 
bedrijven.  
Binnen het programmaonderdeel jongeren zijn drie typen maatregelen ontwikkeld 
en uitgevoerd: onderzoek, activering en acties. Er zijn onderzoeken uitgevoerd. Twee 
van deze onderzoeken zijn gedurende het programma toegevoegd aan het 
oorspronkelijke pallet van in het IPZA genoemde activiteiten (het onderzoek ‘In de 
wereld van jongeren en zwerfafval’ en een onderzoek naar ‘hotspots’). Op basis van 
de praktische informatie die beschikbaar kwam uit de onderzoeken zijn er vijf work-
shops gehouden waarbij ambtenaren van 75 gemeenten hebben deelgenomen en 
kennis hebben uitgewisseld. Voor zogeheten ‘snoeproutes’ is vanuit het IPZA en in 
samenwerking met de betrokken gemeenten een aanpak ontwikkeld. Er zijn 30 maat-
regelen geanalyseerd en deze zijn beschikbaar gesteld in een maatregelencatalo-
gus. 50 Gemeenten hebben in workshops gewerkt aan een aanpak voor 
‘Snoeproutes’. Ambtenaren van vijftien gemeenten hebben in een cursus een aanpak 
van hun lokale ‘Snoeproute(s)’ verder kunnen uitwerken. Op 10 mei 2009 is er een 
themadag ‘jongeren en zwerfafval’ georganiseerd. Deze werd door ambtenaren uit 
60 gemeenten bezocht. Op het gebied van de doelgroep jongeren zijn er ook acties 
gevoerd met scholen. Medio 2009 liepen er landsbreed 500 projecten met basis-
scholen. Voor de lespakketten met basisscholen is het concept van de ‘Schone 
school’ ontwikkeld, een vorm van zelfevaluatie, waarbij scholen zich richten op 
diverse onderwerpen – waaronder zwerfafval – om daarmee de schoonheidsgraad 
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van hun gebouw en omliggend terrein te verbeteren. Ook kunnen basisscholen wan-
neer zij zich committeren aan het lespakket ‘Zwerfafval, mooi niet!’ een opruimshow 
krijgen aangeboden. Voor middelbare scholen is de ‘gereedschapskist Trash’ in de 
loop van 2009 ontwikkeld. Het bevat een lijst met docentinstructies en videofilmpjes. 
In het kader van de subsidieregeling zijn er in 50 gemeenten projecten uitgevoerd in 
samenwerking met en gericht op scholen, onder meer in samenwerking met ROVA. 
Sinds het najaar van 2009 is er een kennisgids beschikbaar gekomen voor gemeen-
ten waarin kennis en ervaringen over de aanpak van zwerfafval voor jongeren zijn 
gebundeld. 
Binnen het programmaonderdeel recreanten wordt een variatie aangetroffen wat 
betreft de uitvoering van programma-activiteiten. Er is aandacht geschonken aan 
stranden, evenementen, natuur- en recreatieterreinen. De strandaanpak, een initia-
tief dat al is gestart in 2003, is volgens planning van start gegaan en naar behoren 
uitgevoerd. Hier dient te worden vermeld dat de wedstrijd ‘Schoonste strand’ een al 
lopend initiatief uit 2003 betreft. De wedstrijd hield in dat elk van de 92 stranden in 
Nederland op twee momenten tijdens het toeristenseizoen is gekeurd. De aanpak 
voorzag ook in een onderdeel kennisuitwisseling met lokale actoren uit kustgemeen-
ten. Gedurende de loop van de strandactie is het pallet aan programma-activiteiten 
gericht op de stranden aangevuld met een landelijke verkiezing voor het schoonste 
strandpaviljoen. Voor het programmaonderdeel lokale recreanten is één publicatie in 
de kennisbank terechtgekomen over zwerfafval in natuur- en recreatiegebieden. Met 
beheerders van natuur- en recreatiegebieden is er gewerkt om een nieuw kennis-
netwerk op te zetten. Bij deze partijen zijn projecten geïnventariseerd. Van de 
ervaringen en bevindingen van een workshop waaraan ruim 100 deelnemers 
meededen is een verslag gemaakt. Dit is vervolgens gepubliceerd. Ook heeft het 
IPZA de totstandkoming van een regionaal-juridische samenwerking in het gebied de 
Drentsche Aa ondersteund. In het kader van de subsidieregeling is er in 2009 een 
initiatief gestart om bezoekers te verleiden minder zwerfafval te genereren. 
Wat betreft de aanpak van het onderdeel evenementen zijn er pilots uitgevoerd. 
Deze waren gericht op de inzet van communicatie en voorzieningen bij de 
organisatie van een regionaal en een lokaal sportevenement. Er is een voorbeeld-
aanpak en een ‘fact sheet’ ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Moerdijk 
naar aanleiding van een pilot die in deze gemeente is gehouden. Ook heeft het pro-
grammabureau van het IPZA samenwerking gezocht met de organisatie van het 
sportevenement ‘Limburgs Mooiste’. Dit heeft geleid tot veel aandacht en een schoon 
terrein na het houden van het sportevenement. Ook is er een markt georganiseerd 
waarop alle bij evenementen betrokken partijen elkaar konden ontmoeten. 
Op het gebied van het programmaonderdeel verkeersdeelnemers zijn ver-
schillende maatregelen uitgevoerd. De landelijke actie “Ik rij zwerfafvalvrij” is in 2009 
gestart. In het kader van deze actie zijn er afvalbakken en aandachtsborden op ver-
zorgingsplaatsen langs snelwegen geplaatst en is er een verkiezing geweest van de 
schoonste en vuilste verzorgingsplaats in Nederland. De actie loopt door tot in het 
eerste kwartaal van 2010. Het onderdeel provinciale wegennet is niet in uitvoering 
gebracht omdat is gewacht op de resultaten langs rijkswegen.  
Het programmaonderdeel bedrijven kende een groot aantal uiteenlopende 
activiteiten. Zo zijn er 20.000 voordeurbakken met de tekst ‘Voorkom zwerfafval, 
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Nederland Schoon” vervangen en uitgebreid (met ruim 30% ten opzichte van de 
uitgangssituatie). De voordeurbakken zijn onder meer verspreid onder supermarkten. 
Er zijn ook activiteiten uitgevoerd gericht op fastservice-ondernemingen. Om deze 
doelgroep te bereiken is een reeks instrumenten ingezet. Er is een convenant opge-
steld. Een promotieteam heeft 1200 ondernemingen benaderd. Er is een wedstrijd 
geweest, ‘het duurzaamste fastservicebedrijf’ (met 60 deelnemende onderne-
mingen). Er zijn ook imprints in fastfoodverpakkingen gedrukt. Voor supermarkten is 
eveneens een reeks instrumenten ontwikkeld en deze zijn toegepast. In samen-
werking met de TU Delft is er een ‘checklist’ opgesteld voor alle bedrijven die betrok-
ken zijn bij de ontwikkeling van verpakkingen. Een dergelijke verpakkingenchecklist 
is ook ontwikkeld voor supermarkten. Zij kunnen deze hanteren bij hun inkoop van 
producten. Hiernaast zijn andere maatregelen uitgevoerd gericht op supermarkten. 
Zo is in 2009 de actie SUPER SCHOON uitgevoerd. Met de actie zijn supermarkten 
benaderd op verschillende aspecten die van invloed zijn op de schoonheidsgraad 
van hun onderneming. Ook zijn er op het gebied van supermarkten nieuwe 
samenwerkingsverbanden ondersteund. In oktober 2009 zijn in Amsterdam en 
Rotterdam in krachtwijken twee convenanten gesloten tussen winkeliers, markt-
kooplui, woningcorporaties en de gemeenten. De deelnemende partijen hebben zich 
hierin verbonden om de openbare ruimte op een aangewezen locatie gezamenlijk 
schoon te houden en de bezoekers erop te wijzen er geen zwerfafval te veroorzaken. 
Tot slot dient te worden vermeld dat binnen het programmaonderdeel ‘doel-
groepen’ veel aandacht is ontstaan voor activiteiten gericht op rookgerelateerd zwerf-
afval. Dit heeft te maken met de invoering van het rookverbod in de horeca in juli 
2008. Om de zwerfafval gerelateerde problemen op te lossen die met het rookverbod 
gepaard gaan, heeft het IPZA een reeks maatregelen uitgevoerd. Zo zijn er partijen 
bij elkaar gebracht, is er onderzoek uitgevoerd en er is een handreiking ontwikkeld 
met een aanpak voor gemeenten. Om ervaringen en andere vormen van kennis te 
verspreiden onder burgers en ondernemers is er in 2008 een folder ‘roken-gerela-
teerd afval’ ontwikkeld. Daarnaast is er een voorlichtingactie uitgevoerd via huis-aan-
huisbladen. Samen met Koninklijke Horeca Nederland is er een handleiding opge-
steld en verspreid onder horecaondernemers.  
 
3.8 Concluderende opmerkingen ten aanzien van de uitvoering van maatregelen 
 
In een aantal activiteitenonderdelen zijn door nieuwe inzichten en externe gebeur-
tenissen (bijvoorbeeld de invoering van het rookverbod in horeca) aan de originele 
plannen nieuwe activiteiten toegevoegd en in uitvoering gebracht. Hiernaast is er ook 
sprake van activiteiten uit de initiële programmaplanning (IPZA) die om verschillende 
redenen niet in uitvoering zijn gebracht. Op zich is de verandering van een maat-
regelpallet binnen een oorspronkelijk beleidsprogramma niet zo vreemd. Zeker in 
uitgebreide beleidsprogramma’s zoals het IPZA treden wijzigingen in het oorspron-
kelijke maatregelpakket dikwijls op.  
Hoewel een algemeen oordeel over een zo divers programma niet eenvoudig te 
geven valt, is ons algemene beeld redelijk positief voor wat betreft de uitvoering. De 
beoogde activiteiten zijn over het algemeen behoorlijk goed uitgevoerd, met enkele 
uitzonderingen deels veroorzaakt door te verwachten opstartproblemen (zie ook 
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tabel 1 en de paragraaf over de aanleiding en uitvoering van het programma op blad-
zijde 2). Ook oordelen wij positief over het feit dat gaandeweg de uitvoering leererva-





4 Wat is er met de uitvoering van het Impulsprogramma bereikt? 
 
Deze vraag wordt beantwoord door te bekijken of de beoogde doelgroep met de aan-
pak is bereikt en of deze aanpak effectief is geweest. De vraag wordt per activiteiten-
onderdeel behandeld. Nadat de aanpak per programmaonderdeel aan de orde is ge-
weest, komen de enquêteonderzoeksresultaten aan de orde. Daarbij ligt de focus bij 
het bereik van het programma, het gebruik van programma-instrumenten en de 
inbedding van de zwerfafvalaanpak in de organisaties van de beoogde doelgroepen 




Dit activiteitenonderdeel is onderverdeeld naar OV-gebieden / stations, sterk ver-
stedelijkte woonwijken en wijkwinkelcentra, en winkelgebieden en binnensteden. 
Binnen het onderdeel OV-gebieden / stations is het IPZA er in geslaagd om een 
relevant netwerk te ontwikkelen, maar vooralsnog is er slechts in beperkte mate 
sprake van zichtbare vooruitgang. Dit heeft vooral te maken met het bereik van de 
OV-bedrijven. Dit blijkt vaak lastig te zijn vanwege intraorganisationele processen 
binnen deze groep actoren11. Een andere factor betreft de gedeelde belangen op 
locaties op en rondom OV-gebieden (die bijvoorbeeld speelt bij voor- en achter-
pleinen van stations). Wel kan de wijze waarop de belangrijkste OV-bedrijven in het 
derde kwartaal 2009 zijn aangehaakt bij de Zomercampagne worden gezien als een 
voorzichtig positief signaal van ontwikkeling. Dit geldt ook voor de op gang gekomen 
samenwerking van partijen die gebied beheren rondom OV-locaties. Er is een opstart 
gemaakt die verder zou kunnen worden ontwikkeld in een mogelijk vervolgprogram-
ma van het IPZA. 
Binnen het onderdeel van sterk verstedelijkte woonwijken en wijkwinkelcentra zijn 
er voornamelijk ervaringen opgedaan waaruit instrumenten zijn ontwikkeld die in de 
periode na de uitvoering van het IPZA kunnen worden benut voor het bereik van 
gemeenten en lokale gebiedsbeheerders. Zo zijn tien gemeenten aan de slag 
gegaan met het ontwikkelen van een ‘wijkscan’ en een ‘receptenboek’ en er is 
eenmalig ervaring opgedaan met een ‘Buurtshow’. In drie gemeenten is middels het 
gebruik van een ‘wijkcreator’ een actieplan ontwikkeld dat uiteindelijk is vastgelegd in 
een convenant. 
Binnen het onderdeel winkelgebieden en binnensteden zijn veel inzichten en 
ervaringen opgedaan, uitgewisseld en vastgelegd. Binnen het onderdeel bestond de 
hoofdmoot van de maatregelen uit de ontwikkeling van instrumenten die lokale ac-
toren in de toekomst kunnen ondersteunen in hun aanpak. Zo zijn er 32 ‘winkelscans’ 
uitgevoerd in 15 gemeenten. Omdat gedurende de loop van het programma gemeen-
ten enthousiast zijn geworden zullen er begin 2010 nog 17 scans worden uitgevoerd. 
Ook zijn er indicaties dat gemeenten verbeteracties zijn begonnen naar aanleiding 
van de ‘scans’. Het is echter te vroeg om al van een echte uitrol van ervaringen en 
                                                             
11 In deze sector zijn veel vervoersbedrijven bezig met reorganisaties of zijn zij onderdeel van 
een groter – vaak internationaal – bedrijf en hebben zij weinig ruimte om zelf een aanpak van 
zwerfafval uit te werken en te implementeren. 
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concrete acties gericht op een landsbreed publiek te spreken. Wel is aan een 
toenemend aantal gemeenten kennis aangedragen en zijn er lokale netwerken 
aangespoord om actie te ondernemen. Deze vruchten kunnen echter pas in de 
toekomst worden geplukt. Ook zijn thans de ‘voorlopers’ bereikt en is van een uitrol 




Dit activiteitenonderdeel is in drie pijlers opgedeeld: een subsidieregeling, een 
instrumentenmix en een kennisbank.  
Wat betreft het onderdeel subsidies wordt een eenduidig oordeel over de daad-
werkelijke effectiviteit bemoeilijkt door het feit dat veel rapportages over de uitvoering 
van de subsidieregeling in gemeenten ten tijde van de uitvoering van onze 
beleidsevaluatie er nog niet zijn (die worden in 2010 verwacht). Wel kunnen op basis 
van de kwalitatieve diepte-interviews en het enquêteonderzoek onder gemeenten 
een aantal punten worden belicht. De subsidieregeling is door gemeenten in het en-
quêteonderzoek genoemd als een van de maatregelen die het hen mogelijk maakte 
om hun aanpak van zwerfafval te verbeteren ten opzichte van drie jaar geleden. Uit 
het klanttevredenheidsonderzoek van het IPZA blijkt dat zonder het Impuls-
programma slechts van 20% van de Nederlandse gemeenten die gebruik maken van 
de subsidieregeling actie zou hebben ondernomen om de lokale zwerfafvalproble-
matiek te verminderen. Het gegeven dat het subsidiebudget in het laatste program-
majaar werd uitgeput, kan ook als argument worden gebruikt dat gedurende de 
uitvoering van het programma de bekendheid van het programma en de deelname 
van gemeenten is toegenomen. Qua bereik kan dit als succes worden gezien. Ook 
bestaat de indruk dat er is ‘geleerd tijdens de rit’. Daarbij werd gemeenten ruimte 
gelaten op welke wijze zij hun lokale doelstellingen wilden bereiken. Doordat ge-
meenten een nulmeting dienden te verrichten in het kader van de subsidieregeling is 
inzicht ontstaan in de institutionele problematiek. Er is bewust gekozen voor een 
aanpak van borging en verankering van de zwerfafvalaanpak binnen gemeentelijk 
beleid en de gemeentelijke organisatie. Hiermee is van een integrale aanpak sprake. 
Bij de subsidieregeling (plusprojecten) is de aanvraag van gemeenten getoetst op 
het criterium integraliteit. Deze blijkt in de praktijk weerbarstig te zijn. Uit ervaring 
blijkt bijvoorbeeld dat gemeenten voor de uitvoering van een subsidieproject vaak de 
hulp inschakelen van adviesbureaus. In de gevallen waar te veel ruimte wordt gela-
ten aan adviesbureaus is de borging van de zwerfafvalaanpak in de gemeentelijke 
organisatie niet altijd gegarandeerd. 
De effectiviteit van het programmaonderdeel instrumentenmix, kan als goed 
worden beoordeeld wat betreft het bereik van de onderhavige onderdelen onder de 
beoogde doelgroep (met name onder gemeenten). Binnen het IPZA zijn veel instru-
menten ontwikkeld én nog in ontwikkeling. Vanuit gesubsidieerde projecten, lopende 
initiatieven en andere experimentvoorbeelden is kennis ingewonnen. Deze kennis is 
benut om nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Deze zijn vervolgens via de pro-
grammacommunicatiemedia uitgerold naar gemeenten en andere gebiedsbeheer-
ders. In het gebruik van handreikingen en stappenplannen (waaronder de 
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handreiking zwerfafvalaanpak gemeenten) werd een significante verbetering 
gemeten ten opzichte van de nulmeting eind 2007.  
Ook de kennisbank is nuttig opgezet en van voldoende programma-informatie 
voorzien. De significante verbetering in het gebruik van handreikingen en andere in-
strumenten voor gemeenten en andere gebiedsbeheerders kunnen worden gezien 




Dit activiteitenonderdeel is onderverdeeld naar productspecifieke innovaties, reini-
gingsinnovaties, verpakkingsinnovaties en een Innovatiefonds.  
Op het terrein van productspecifieke innovaties zijn met name proefprojecten ge-
houden. Daarbij is onder meer aangesloten bij reeds lopende initiatieven vanuit het 
bedrijfsleven. Ook zijn er experimenten uitgevoerd in en met gemeenten, en in sa-
menwerking met de NS. Er zijn ook innovaties gestimuleerd. Omdat het programma-
onderdeel vertraagd is ingevoerd, was er nog te weinig tijd over om innovaties op de 
markt te brengen. Vaak is er door het IPZA aangehaakt bij bestaande innovatie-
initiatieven onder bedrijven. Deze hebben extra ondersteuning gekregen. Conclude-
rend stellen wij dat de ondersteuning daarmee meer een ‘diffusie’- dan een ‘innova-
tie’-karakter had (denk bijvoorbeeld aan de meeuwbestendige zak, een bestaand 
product dat is getest en dankzij de ondersteuning door het IPZA inmiddels gereed is 
voor verdere en grootschalige toepassing).  
Op het gebied van reinigingsinnovaties zijn in de eerste plaats veel onderzoeken 
uitgevoerd. Hierbij gaat het om onderzoeken naar piekbelasting, een ‘zaagtand-
model’, vraaggericht reinigen, bijplaatsing en huishoudelijke afvalinzameling. Deze 
kennis is ingewonnen, gebundeld en is als handreiking binnen het programma-
onderdeel ‘programmacommunicatie’ aangeboden aan gemeenten en andere geïnte-
resseerde gebiedsbeheerders. Daarnaast zijn er experimenten uitgevoerd – bijvoor-
beeld met beeldgericht reinigen, ‘asbaktegels’, en de ‘Big Belly’ - en is actief contact 
gezocht met de producenten van reinigingsapparaten en -materialen tijdens de 
ReinigingsDemoDagen. Ook is er een tweetal ‘high tech’-reinigingsinnovaties gesti-
muleerd: de veegrobot en de zwerfafvalboot. Deze zijn echter nog niet op korte ter-
mijn in productie te nemen. Niettemin hebben zij wel een symbolische waarde. Con-
cluderend kan worden gesteld dat het programmadeel reinigingsinnovaties bestond 
uit een groot aantal uiteenlopende activiteiten. Het merendeel is uitgevoerd en heeft 
tot inzichten en ervaringen geleid die in verschillende publicaties zijn vastgelegd. 
Sommige projecten zijn echter (nog) niet uitgevoerd (bijvoorbeeld de ‘ideale afval-
bak’). Andere zijn na een moeizame start gestaakt (bijvoorbeeld het project ‘Schone 
sporen’ in samenwerking met de NS). 
Rondom het onderdeel verpakkingsinnovaties heeft het programma het onder-
werp zwerfafval als centraal thema onder de aandacht te gebracht bij partijen die 
betrokken zijn bij het ontwerp van nieuwe verpakkingen. Dit gebeurt onder meer via 
overleg met brancheverenigingen, de ‘checklist verpakkingen’, een inventarisatie van 
goede voorbeelden onder de noemer “Knap verpakt” en door middel van workshops. 
De werkelijke resultaten zullen pas op lange termijn zichtbaar worden. Het IPZA 
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heeft ook inspanningen verricht om bestaande verpakkingsinnovaties van producen-
ten in beeld te brengen bij het publiek (de consument). 
Het Innovatiefonds is verlaat van start gegaan in het najaar van 2009. Over de 
invloed van dit fonds kan nog niets worden gezegd.  
Binnen het activiteitenonderdeel innovaties zijn veel onderzoeken verricht en 
experimenten uitgevoerd, vooral binnen het programmaonderdeel reiniging. Dit heeft 
geleid tot nieuwe inzichten. Deze inzichten zijn gepubliceerd op de website, 
gepresenteerd op het landelijke congres en toegelicht tijdens studiedagen. De uitrol 
naar de beoogde doelgroepen is deels geslaagd. In vergelijking met de opstart van 
het IPZA zijn gemeenten bijvoorbeeld significant meer gaan reinigen met een beeld-
bestek. Van een uitgangsituatie in 2007 waarin 22% van de gemeenten dit toepaste, 
is dit toegenomen tot 53% in 2009. Ook zijn gemeenten zich meer bewust geworden 
van de voordelen van zichtbaar reinigen.  
 
4.4 Monitoring en onderzoek 
 
De activiteiten die onder dit activiteitenonderdeel vallen, zijn grotendeels effectief 
uitgevoerd: er is een uniforme monitoringmethode ontwikkeld, er zijn veel nieuwe 
inzichten ontstaan en deze zijn verspreid onder de doelgroep gemeenten.  
Wat betreft het onderdeel monitoring zijn zowel gegevens verzameld over de 
objectieve als de subjectieve zwerfafvaldruk (in het laatste geval gaat het om de 
beleving van zwerfafval door burgers). In de eerste plaats wordt geconstateerd dat 
het IPZA erin is geslaagd een uniforme monitoringmethode te ontwikkelen met een 
breed draagvlak in de maatschappij (zowel publiek als privaat). De aanloop heeft 
heel wat voeten in de aarde gehad, maar met de keuze voor een uniforme methode 
hebben de partners in het IPZA een hele stap gezet.  
Wat betreft de objectieve meting kan uit de monitoringresultaten worden afgeleid 
dat in de periode waarover is gemeten, geen significante verbetering in de schoon-
heid van Nederland is opgetreden. De verwachting was ook niet zo hoog, omdat de 
aanpak van zwerfafval ‘een lange adem’ vergt. Wij denken dat het daarom pas zinvol 
is een significant positief effect te verwachten over een langere periode, bijvoorbeeld 
een periode van tussen vijf en tien jaar. De objectieve meting is ook zinvol geweest 
in het verkrijgen van inzichten. Zo blijkt onder meer dat Nederland al best schoon is. 
Uitgedrukt in een ‘rapportcijfer’ gaat het om een 7,5. Dit cijfer is sinds de start van het 
IPZA constant gebleven. Ook blijkt dat in een aantal gebieden objectief verbetering is 
geconstateerd12 (tussen 2008 en 2009 en over de twee eerste kwartalen). Over het 
geheel genomen zijn de gebieden op hetzelfde schoonheidsniveau gebleven. 
Naast de objectieve meting is er een belevingsmonitor uitgevoerd. Uit de verza-
melde gegevens zijn belangrijke inzichten verkregen. Zo blijkt dat de helft van de 
burgers zich in hoge mate stoort aan zwerfafval. Het gaat dan vooral om snoepver-
pakkingen, fastfoodverpakkingen, chipszakken en blikjes. Uit het belevingsonderzoek 
                                                             
12 Voor grof zwerfafval zijn dit: buurtwinkelgebieden stedelijke klasse 1/2/3, binnenstad / 
kernwinkelgebied, woonwijk stedelijke klasse 1/2, waterrecreatieterreinen. Voor fijn zwerfafval 
zijn dit: buurtwinkelgebied alle stedelijke klassen, woonwijk stedelijke klassen 1/2/3 en 
recreatieterreinen (niet zijnde water-). 
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blijkt dat parkeerplaatsen, stations en bushaltes worden gezien als de meest vervuil-
de plekken. Uit longitudinale gegevensreeksen blijkt verder dat burgers zich steeds 
meer bewust worden van zwerfafval. Andere onderzoeksresultaten zijn relevant voor 
inzicht in de perceptie van burgers over zwerfafval. Zo blijkt dat hoe dichter een bur-
ger bij zijn woning naar zijn mening wordt gevraagd over zwerfafval, hoe schoner de 
burger zijn omgeving ervaart. Een ander inzicht leert dat in een onaantrekkelijke om-
geving eenzelfde hoeveelheid zwerfafval als storender wordt ervaren dan in een aan-
trekkelijke omgeving. Dit zou een indicatie kunnen vormen voor het fenomeen dat 
tussen de kwaliteit van de omgeving en de schoonheidsbeleving door burgers een 
samenhang zou bestaan. Uit de analyse van de belevingsmonitorgegevens bleek dat 
er weinig is veranderd, met de kanttekening dat er in het laatste kwartaal waarover is 
gemeten een lichte verbetering is opgetreden. Dit zou vooral samenhangen met de 
verbetering van de beleving van de meest vervuilde plekken. Analyse van monitor-
gegevens heeft ook geleid tot het inzicht dat er een significant verschil bestaat tus-
sen (objectieve) meting en (subjectieve) beleving. Er is als het ware sprake van een 
‘kloof’ tussen meten en beleven. 
Wat betreft het onderdeel onderzoek kan worden gemeld dat het IPZA veel 
inzichten in beeld heeft gebracht en bestaande kennis heeft gebundeld. Binnen ver-
schillende activiteitenonderdelen – vooral de onderdelen gebieden, doelgroepen en 
innovaties – zijn veel onderzoeken uitgevoerd. Er blijkt onder meer dat “zwerfafval” 
een weerbarstig sociaal construct is dat moeilijk valt te definiëren. Ook dienen we te 
vermelden dat twee belangrijke onderzoeken (het kostenonderzoek en het oorzaken-
onderzoek) pas aan het einde van de uitvoeringsperiode van het IPZA zijn opgestart 
en thans nog worden uitgevoerd. Een onderzoek naar de effectiviteit van maatrege-
len is overigens niet van start gegaan. Wij zijn van mening dat deze drie onderzoe-
ken van groot belang zijn om tot de kern van de zwerfafvalproblematiek door te 
dringen. Ook zijn inzichten uit deze onderzoeken noodzakelijk voor de opzet van een 
toekomstig beleidsprogramma gericht op de effectieve aanpak van zwerfafval. 
Tot slot is het zinvol te melden dat actie is ondernomen op het onderdeel 
‘internationaal’. Zo is er een bijeenkomst met internationale zusterorganisaties ge-
weest en loopt er een contact met de stad Antwerpen in België. Niettemin moet wor-
den geconstateerd dat het onderdeel ‘internationaal’ in de toekomst nog flink zou 
kunnen worden uitgebreid. Het verkrijgen van inzichten, de benutting van internatio-
nale praktijken en de totstandkoming van een netwerk aan internationale contacten is 




Allereerst is het wenselijk hier een onderscheid te maken tussen campagnes gericht 
op gedragsverandering bij burgers en programmacommunicatie.  
Wat betreft de campagnes gericht op gedragsverandering bij burgers kan in de 
eerste plaats worden geoordeeld dat de Zomercampagne, de Week van Nederland 
Schoon en de Vuurwerkcampagne voortvarend zijn opgepakt en uitgevoerd. Het doel 
was om in elk kwartaal landelijk aandacht te vragen voor zwerfafval. Voor de kwar-
talen voorjaar, zomer en winter kan worden gesteld dat dit is gelukt. Ook was het de 
bedoeling dat met de campagnes een bijdrage werd geleverd aan de opzet van een 
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lokale aanpak om zwerfafval te bestrijden. Onder gemeenten is met deze aanpak 
veel cohesie en bewustzijn gecreëerd. Uit de enquête onder gemeenten blijkt dat de 
campagnes – en vooral de Week van Nederland Schoon en de Landelijke 
opschoondag (die tijdens deze week plaatshad) – inderdaad hebben bijgedragen aan 
de eigen zwerfafvalaanpak van gemeenten. De campagnes worden door gemeenten 
niet voor niets tot de meest nuttige maatregelen van het IPZA gerekend. Hieruit kan 
worden opgemaakt dat het IPZA in zijn opzet is geslaagd om de landelijke aanpak 
succesvol te vertalen naar een lokale aanpak. Ook is het IPZA erin geslaagd om de 
jaarlijkse deelname van gemeenten en andere gebiedsbeheerders en betrokken par-
tijen aan landelijke campagnes met elke jaargang te doen toenemen. Aan de Vuur-
werkcampagne deden in 2007 20 gemeenten en overige organisaties mee. In 2009 
was dit toegenomen tot 82 deelnemende organisaties. Aan de Zomercampagne de-
den in 2008 130 gemeenten en andere organisaties mee. In 2009 waren dit er 186. 
Aan de Landelijke opschoondag deden in 2008 98 gemeenten en andere organisa-
ties mee. In 2009 was dit aantal toegenomen tot 249. Dit geeft aan dat de aanpak 
qua bereik een zeer positieve en veelbelovende ontwikkeling doormaakt. Hiernaast is 
het ook vermeldenswaardig dat in het enquêteonderzoek onder gemeenten 57% van 
hen aangeeft dat campagnes in een mogelijk vervolgprogramma terug moeten ko-
men. De landelijke campagnes werden van alle genoemde programmamaatregelen 
het meeste genoemd. 
Dat de campagnes van het IPZA indruk hebben gemaakt, blijkt onder meer uit 
het feit dat er voorbereidingen lopen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om 
aan te haken bij de Week van Nederland Schoon in 2010. In 2009 is op initiatief van 
het Oranjefonds ook de campagne van ‘Make A Difference Day’ (MADD, inmiddels 
‘NL Doet’) in verbinding gebracht met de Landelijke Opschoondag. Dit kan als aan-
wijzing worden gezien dat ook andere ministeries dan het Ministerie van VROM 
zwerfafval als probleem serieus zijn gaan nemen en inzien dat interdepartementale 
samenwerking nodig is om dit probleem op te lossen. 
Wat betreft programmacommunicatie - het gebruik van de website, het pro-
grammatijdschrift ‘Zwerfafval informatief’ en de digitale nieuwsbrief – is er aanleiding 
om te geloven dat de verspreiding van kennis onder gemeenten en andere gebieds-
beheerders effectief is opgepakt. Dit wordt onderstreept door de mate waarin ge-
meenten campagnemateriaal hebben besteld bij de webwinkel om de lokale uitvoe-
ring van de Zomercampagne, de Vuurwerkcampagne, de Week van Nederland 
Schoon / Landelijke opschoondag uit te voeren. Voor het bestellen van campagne-, 
voorlichtingmateriaal en andere communicatieve instrumenten is een webwinkel in-
gericht. Van de webwinkel is veel gebruik gemaakt. Zo deden ruim 200 gemeenten in 
2009 bestellingen via de webwinkel voor de Landelijke opschoondag. Uit het klant-
oordeel van het IPZA blijkt dat deze positief wordt bevonden. Gedurende de periode 
waarin het IPZA is uitgevoerd is er een landelijk congres georganiseerd voor 
gemeenteambtenaren en medewerkers van andere gebiedsbeheerders. Het aantal 
deelnemers is elk jaar toegenomen. Daarnaast zijn er voor verschillende thema’s 
(naar aanleiding van programmaonderdelen) studiedagen en workshops georgani-
seerd. Hier deden per keer tussen 25 en 50 deelnemers aan mee. Ook heeft Senter-
Novem voor de behandeling van vragen die door medewerkers van gemeenten en 
andere gebiedsbeheerders werden gesteld een helpdesk ingericht voor advies op 
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maat. Uit het enquêteonderzoek onder gemeenten blijkt dat deze maatregel heeft 
geholpen gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van een lokaal 
zwerfafvalbeleid.  
Uit de enquête onder gemeenten blijkt dat zij over een groot aantal producten en 
diensten uit het onderdeel communicatie van mening zijn dat zij door het gebruik van 
deze instrumenten hun aanpak hebben kunnen verbeteren. Het gaat dan om: de 
helpdesk van SenterNovem, de webwinkel, de landelijke campagnes (Vuurwerk, 
Zomer), de Week van Nederland Schoon / de Landelijke opschoondag, de website 
www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl, het tijdschrift ‘Zwerfafval Informa-
tief’, de digitale nieuwsbrief, het landelijke zwerfafvalcongres, en de studiedag zwerf-
afval.  
De oorspronkelijke doelstellingen van het activiteitenonderdeel ‘communicatie’ 
waren (1) regelmatig hernieuwde aandacht vragen voor zwerfafval, (2) het verkrijgen 
van bewustzijn bij burgers voor het onderwerp zwerfafval, en (3) het vergroten van 
de mogelijkheden van gemeenten om op lokaal niveau het gewenste gedrag te ver-
ankeren. De eerste doelstelling is geslaagd. De tweede doelstelling lijkt blijkens het 
belevingsonderdeel (een toegenomen mate van bewustzijn onder burgers) ook te zijn 
geslaagd. Uit het enquêteonderzoek onder gemeenten blijkt het IPZA in haar opzet 
geslaagd te zijn om de derde doelstelling van het onderdeel te realiseren. Wij oor-
delen dat de instrumenten uit het activiteitenonderdeel communicatie een belangrijke 





De aanpak gericht op handhaving is gedurende de loop van het programma van 
karakter veranderd. De ervaringen van overleg met gemeenten tijdens de opstart-
periode van het IPZA leidden tot het inzicht dat handhaving op zwerfafval niet haal-
baar is in de Nederlandse context. In gemeenten wordt gehandhaafd op zwerfafval, 
maar het blijkt bijzonder lastig voor handhavers om veroorzakers op heterdaad te be-
trappen. Hierbij gaat het vooral om het door de gemeenten breed gedragen argu-
ment dat handhaven meer kost dan het oplevert. De bestuurlijke boete is er juridisch 
gezien wel gekomen, maar kon niet effectief worden uitgevoerd (dit is overigens 
veroorzaakt door factoren die buiten de reikwijdte van het IPZA lagen). Binnen het 
terrein ‘handhaven’ is er na de ontwikkelingen rond de bestuurlijke boete wel bewe-
ging gekomen (of eigenlijk: behouden) door de inzet van de betrokkenen binnen het 
IPZA en de ontwikkeling en uitrol van gebundelde kennis (een zevental ‘fact sheets’ 
en een voorbeeldenboekje), maar dit neemt niet weg dat de maatregelen gericht op 
de realisatie van de oorspronkelijke programmadoelstelling - handhaving op zwerf-
afval structureel verbeteren en intensiveren - hun vruchten nu nog niet hebben afge-
worpen. Wel heeft het IPZA gemeenten een impuls gegeven door kennis aan te rei-
ken. Aandacht voor handhaving op zwerfafval is ook waardevol. Het creëert bewust-
zijn. Tot slot dient te worden vermeld dat met behulp van de subsidieregeling in som-






Het activiteitenonderdeel jongeren is opgesplitst naar een viertal subonderdelen. Het 
gaat om de doelgroepen jongeren, recreanten, evenementen en 
verkeersdeelnemers.  
Ons beeld over de effectiviteit van de maatregelen die zijn genomen in het kader 
van het activiteitenonderdeel jongeren is gevarieerd. Er zijn nieuwe inzichten 
ontstaan in het gedrag van jongeren ten aanzien van zwerfafval en er is een benade-
ringwijze ontwikkeld opdat ongewenst (zwerfafval veroorzakend) gedrag door jonge-
ren kan worden voorkomen. Naast jongeren zelf, lag de focus hier ook bij medewer-
kers van gemeenten en andere gebiedsbeheerders die te maken hebben met 
jongeren. De problematiek is dankzij deze activiteiten systematischer en beter ge-
structureerd in beeld gebracht dan in de periode voorafgaand aan het programma. 
Directe maatregelen gericht op jongeren zijn er echter nog niet (het educatiepro-
gramma ‘Trash’ voor middelbaar onderwijs bleek bijvoorbeeld moeilijk aan te slaan). 
Enerzijds zijn de lespakketten voor scholen in – met name - het basisonderwijs aan-
gepast en breed verspreid (meer dan 500 scholen zijn ermee bereikt), en is er veel 
aandacht gecreëerd voor zogeheten ‘Snoeproutes’. Voor deze ‘Snoeproutes’ is een 
integrale aanpak ontwikkeld gericht voor de omzetting ervan in structureel beleid 
door gemeenten. De visie achter de snoeproute-aanpak is dat gemeenten van te 
voren gaan nadenken over wat ze ermee willen bereiken: het verbeteren van de 
schoonheidsgraad of het bevorderen van (burger-)participatie? Er zijn aanwijzingen 
dat deze aanpak blijkt aan te slaan bij gemeenten die er projecten mee hebben 
gedaan. De ervaringen die zijn opgedaan met projecten waarin ‘Snoeproutes’ 
centraal staan, leren dat een dergelijke aanpak enerzijds leidt tot een toegenomen 
mate van bewustzijn onder de deelnemers en een toegenomen mate van sociale 
cohesie, maar dat zij anderzijds slechts in beperkte mate direct structureel effect 
heeft op de schoonheid ‘op straat’. Ook blijkt het lastig lokale actoren bij ‘Snoeproute-
projecten’ te betrekken naast de betrokken partijen die er reeds enthousiast over zijn; 
bijvoorbeeld bij winkeliers (-verenigingen). De indruk bestaat de deelnemende ge-
meenten forse stappen hebben gemaakt in het aanpakken en beheersbaar maken 
van de routes. 
Ook de effectiviteit van het programmaonderdeel recreanten varieert. In positieve 
zin kan worden vermeld dat de aanpak van de Nederlandse stranden zelfs in de 
objectieve schoonheidsmeting zeer effectief was. In de drie jaar waarin het IPZA 
werd uitgevoerd, is een toegenomen landelijk gemiddelde schoonheidsgraad geme-
ten ten opzichte van de periode die vooraf ging aan het IPZA: van ‘3,8’ gemeten over 
de periode 2003-2005 naar ‘4,1’ gemeten over periode 2006-200813. Door middel 
van een competitie-element als stimulus (de wedstrijd ‘Schoonste strand’ en vanaf 
2009 ook de wedstrijd ‘Schoonste strandpaviljoen’) is samenwerking tussen lokale 
actoren in kustgemeenten door het IPZA gestimuleerd. Er zijn aanwijzingen dat de 
aanpak van het beheer is verbeterd. Het is echter opvallend dat de Noord-Hollandse 
kusten achterblijven bij de kusten in Zeeland en Zuid-Holland. 
                                                             
13 De scores zijn gemeten op een vijfpuntschaal waarbij ‘0’ zeer vuil betekent en ‘5’ zeer 
schoon. 
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Aangezien de aanpak gericht op andere recreanten dan strandgangers (het gaat 
hier om natuur- en recreatiegebiedbeheerders) minder gewicht had – ook in 
financiële zin -, is de inzet van de maatregelen minder geweest dan in de strand-
aanpak. Na de successen in de strandaanpak (een initiatief dat al sinds 2003 loopt) 
werd door de betrokkenen bij het IPZA besloten voor natuur- en recreatiegebieden 
ook aan de slag te gaan. Ondanks de niet-optimale randvoorwaarden hebben de in-
gezette maatregelen wel geleid tot het bereik van een doelgroep die groter is dan de 
periode bij aanvang van het IPZA. Er zijn gespreksessies op gang gekomen en ge-
rapporteerd. Deze hebben in sommige gebieden (bijvoorbeeld in het natuurgebied 
‘de Drentsche Aa’) een vruchtbare samenwerkingimpuls gegeven aan gebieds-
beheerders en juridische instanties. Toch moet worden geconstateerd dat zwerfafval 
in natuurgebieden nog niet een thema is dat door de verantwoordelijke gebiedsbe-
heerders als urgent probleem wordt ervaren en aangepakt. Dit kan worden gerela-
tiveerd omdat het thema zwerfafval voor natuur- en recreatiegebieden nieuw was. 
Wel zijn er aanwijzingen dat zwerfafval op meer aandacht kan rekenen onder natuur- 
en recreatiegebiedbeheerders dan in het verleden. Zo is er inmiddels een netwerk 
met ruim 1000 contacten opgebouwd en er is reden om te geloven dat zwerfafval bij 
deze organisaties nu meer aandacht krijgt dan voorheen14. De focus van dit 
programmaonderdeel lag vooral bij intensief bezochte recreatiegebieden en uitloop-
gebieden van grote steden.  
Op het gebied van evenementen zijn er succesvolle voorbeelden te vermelden, 
zoals de ontwikkeling en succesvolle toepassing van een zwerfafvalaanpak bij 
sportevenementen in de gemeente Moerdijk en het wielerevenement ‘Limburgs 
Mooiste’. Deze ervaringen zijn benut om een ‘fact sheet’ op te stellen en de kennis te 
verspreiden (ook met een kennismarkt). 
In het programmaonderdeel verkeersdeelnemers is het IPZA vooral effectief 
geweest in het geven van een impuls in de probleemperceptie van betrokken acto-
ren. In maart 2009 is in samenwerking met de ANWB een verkiezing geweest van de 
vuilste en schoonste parkeerplaatsen gelegen nabij snelwegen in Nederland. 248 
parkeerplaatsen zijn in het kader van de verkiezing gecontroleerd. Ruim de helft van 
de parkeerplaatsen bleek redelijk tot schoon, maar in 10% van de gevallen was het 
behoorlijk vuil. De verkiezing van de vuilste verzorgingsplaats van Nederland heeft 
tot veel ophef geleid. Uit het belevingonderzoeken blijkt dat burgers parkeer- en ver-
zorgingsplaatsen locaties de minst schone gebiedscategorie vinden in Nederland. 
Hiernaast heeft het IPZA met de actie ‘Ik rij zwerfafvalvrij’ en gerichte communicatie 
bewustzijn bevorderd bij de actoren (zoals Rijkswaterstaat en pomphouders) het 
inzicht aangedragen dat zij wederzijds afhankelijk zijn en belang kunnen hebben bij 
het schoonhouden van snelwegen en verzorgingsplaatsen die daar omheen liggen. 
Betrokkenen rondom het provinciale wegennet zijn nog niet bereikt. Gegeven de 
constatering dat verzorging- en parkeerplaatsen tot de ‘vuilste’ gebiedscategorieën 
van Nederland worden gerekend, blijft aandacht voor verkeersdeelnemers in de 
toekomst noodzakelijk. Deze groep is thans nog in onvoldoende mate bereikt.  
                                                             
14 Dit blijkt onder meer uit het aantal bestellingen van een publicatie over zwerfafval voor 
terreineigenaren. 
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De aanpak van het programmaonderdeel gericht op bedrijven werd gekenmerkt 
door een uitgebreide opzet. Er is door de partners van het IPZA samengewerkt met 
brancheverenigingen uit verschillende sectoren (zowel supermarkten, horeca, ban-
ken, als levensmiddelen- en tabaksproducenten) en binnen deze sectoren zijn acties 
uitgevoerd. Zo zijn 1200 fastservicebedrijven benaderd door een promotieteam. 
Onder supermarkten is de actie ‘SUPER SCHOON’ uitgevoerd. Ondanks het laat van 
start gaan van de maatregelen binnen dit programmaonderdeel lijkt het erop dat 
zwerfafval in de beleving van de door ons geïnterviewde personen van de betrokken 
branchevereniging en een supermarktketen meer wordt onderkend als probleem, en 
dat de door het programma aangedragen maatregelen15 bekend en gebruikt zijn. 
Ook blijkt uit de gezamenlijke aanpak met de brancheverenigingen dat zij bereid zijn 
actie te ondernemen om de druk van de zwerfafvalproblematiek te willen vermin-
deren. Deze indruk bestaat ook voor een deel van de benaderde ondernemers 
(bijvoorbeeld met de wedstrijd ‘duurzaamste fastservicebedrijf’16). Daarbij is het in-
zicht ontstaan dat zonder actieve samenwerking met andere lokale actoren de aan-
pak van zwerfafval weinig zin heeft. Hierbij moet worden gedacht aan gemeenten, 
reiniging- en handhavingpolitie, buurtverenigingen, scholen en woningcorporaties. 
 
4.8 Resultaten van de enquêteonderzoeken 
 
In deze paragraaf worden de resultaten van enquêteonderzoeken onder twee typen 
gebiedsbeheerders en een groep ondernemers gepresenteerd: gemeenten, woning-
corporaties en fastservices. Met de analyse van de enquêtegegevens is beoogd 
meer inzicht te verschaffen in wat er met het IPZA is bereikt en of de maatregelen 
van dit programma effectief zijn geweest. 
 
4.8.1 Enquête onder gemeenten 
Het onderzoek onder gemeenten vormt de hoofdcomponent van het enquêteonder-
zoek als onderdeel binnen het evaluatieonderzoek. Met de analyse is onderzocht of 
het bereik van de gemeenten door de partners van het IPZA tijdens de programma-
duur is verbeterd. Het gaat hierbij zowel om kennis van inzichten en het gebruik van 
programmamaatregelen als de inbedding van aandacht voor zwerfafval binnen de 
eigen organisatie. In de analyse is onder meer gebruik gemaakt van gegevens die 
zijn verzameld tijdens de ‘nulmeting’ bij aanvang van het IPZA, eind 2007. Dit maakte 
de vergelijking van een groot aantal gegevens tussen 2007 (opstart IPZA) en 2009 
(beëindiging IPZA) mogelijk. In 2009 deden 162 gemeenten mee aan de enquête17.  
Een van de doelstellingen van het IPZA was ervoor te zorgen dat zwerfafval goed 
zou worden ingebed in gemeentelijke organisaties. 70% van de gemeenten is van 
                                                             
15 Het gaat hier bijvoorbeeld om voordeurbakken, het minder meegeven van kassabonnen en 
posters. 
16 Dit blijkt uit kwalitatieve interviewgegevens, niet uit de enquête. De resultaten van de 
enquête zijn niet zonder meer generaliseerbaar naar alle fastservices in Nederland vanwege 
een mogelijke vertekening in de steekproefsamenstelling (zelfselectie). 
17 De responsratio is uitgaande van een totaal van 431 gemeenten in Nederland (overeen-
komstig met de stand van zaken begin 2010) 37,6%. 
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mening dat zwerfafval tenminste tamelijk goed is ingebed in de eigen organisatie. 
21% is van mening dat zwerfafval nog slecht is ingebed. Gemeenten met een be-
leidsplan voor zwerfafval geven aan dat zwerfafval beter in hun organisatie is inge-
bed dan gemeenten zonder beleidsplan. 
Zwerfafval wordt in 2009 als beleidsthema niet belangrijker of minder belangrijk 
gevonden dan in 2007. In grote gemeenten (met meer dan 50.000 inwoners) wordt 
zwerfafval als een groter probleem ervaren dan in minder grote gemeenten. Van de 
gemeenten voert een minderheid (37%) een specifiek beleidsplan uit gericht op 
zwerfafval. 61% geeft aan dat niet te doen. Dit zijn kleine verschillen in vergelijking 
ten opzichte van de nulmeting in 2007. De gemeenten met de meeste inwoners (met 
meer dan 50.000 inwoners) geven in meerderheid aan wel te beschikken over een 
beleidsplan gericht op zwerfafval (68%). Dit is in lijn met de eerdere constatering dat 
in grote gemeenten zwerfafval als probleem een groter gewicht krijgt dan in kleinere 
gemeenten. 
Er is gekeken naar de samenwerkingsrelaties die gemeenten onderhouden met 
andere lokale gebiedsbeheerders. Omdat er gegevens beschikbaar waren uit 2007 
kon een vergelijking worden gemaakt. In 2009 is de top drie als volgt: scholen (70%), 
reinigingspolitie en handhaving (56%) en winkeliers(-verenigingen; 41%). Voor de 
drie typen van organisaties geldt dat er een significante toename in samenwerkings-
relaties heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2007. 
Vervolgens is er gekeken in welke mate gemeenten gebruik hebben gemaakt van 
de producten en diensten die zijn ontwikkeld en aangeboden door het IPZA. 45% van 
de gemeenten geeft aan hier gebruik van te hebben gemaakt. 41% geeft aan geen 
gebruik te hebben gemaakt van deze producten en diensten. 14% van de gemeenten 
geeft aan niet te weten of zij hier gebruik van hebben gemaakt. Deze vraag is vervol-
gens opgesplitst naar concreet type product of dienst als aangeboden door het IPZA, 
en de gemeenten voorgelegd18. In zes gevallen werd een significante verbetering ten 
opzichte van 2007 gemeten. Het gaat om de volgende concrete maatregelen:  
· de handreiking aanpak zwerfafval;  
· het stappenplan aanpak zwerfafval;  
· de leidraad afvalbakken;  
· het lespakket lagere scholen;  
                                                             
18 Zowel in 2007 als in 2009 is dit gemeten voor een groot aantal instrumenten. Per instru-
ment is aangegeven wat het ‘gehoord en ook gebruikt’-percentage is en of er sprake is van 
significante vooruitgang. Daarbij is een betrouwbaarheidsinterval van 95% is aangehouden. 
Het gaat om de volgende gegevens: handreiking aanpak zwerfafval (33%; wel significant op 
95%-niveau), de handreiking uniforme monitorring zwerfafval (23%; niet significant op 95%-
niveau), routeplanner zwerfafval (7%; niet significant op 95%-niveau), stappenplan aanpak 
zwerfafval (25%; wel significant op 95%-niveau), leidraad afvalbakken (24%; wel significant 
op 95%-niveau), lespakket lagere scholen NLS (27%; wel significant op 95%-niveau), het 
zwerfafvalproductenpakket ROC’s (3%; niet significant op 95%-niveau; het ‘wel van gehoord’-
percentage is wel significant gestegen), acties Landelijke opschoondag / Week van NLS 
(50%; wel significant op 95%-niveau), helpdesk SenterNovem ( 35%; wel significant op 95%-
niveau). 
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· acties in het kader van de Landelijke opschoondag / de Week van Nederland 
Schoon;  
· en de helpdesk van SenterNovem. 
 
Hierna is gemeenten de vraag voorgelegd of zij door het gebruik van specifieke 
producten en diensten uit het IPZA-pakket hun aanpak van zwerfafval hebben 
kunnen verbeteren. Voor de volgende producten en diensten geldt dat door het ge-
bruik van deze maatregelen gemeenten hun aanpak van zwerfafval naar eigen me-
ning hebben kunnen verbeteren:  
· subsidies basis-, plus- en proeftuinprojecten;  
· de helpdesk van SenterNovem;  
· de webwinkel;  
· de landelijke campagnes (Vuurwerk, Zomer), de Week van NLS / de Lan-
delijke opschoondag;  
· de programmawebsite www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl; 
· het tijdschrift ‘Zwerfafval Informatief’; 
· de digitale nieuwsbrief; 
· het landelijke zwerfafvalcongres;  
· de studiedag zwerfafval; 
· de handreiking aanpak zwerfafval; 
· en het lespakket voor lagere scholen.  
 
Voor alle van de genoemde gevallen geldt dat tenminste 65% van gemeenten die de 
vraag hebben ingevuld, een bevestigend antwoord hebben gegeven. 
Gemeenten is gevraagd in welke mate de lokale zwerfafvalproblematiek nu beter 
beheersbaar is dan drie jaar geleden. 122 van de 162 gemeenten (75%) geeft aan 
dat zwerfafval tenminste enigszins beter beheersbaar is geworden dan drie jaar 
geleden (toen het programma van start ging). Slechts 7 gemeenten (4%) geven aan 
dat zwerfafval slechter beheersbaar is geworden dan drie jaar geleden het geval 
was. 
Gemeenten is gevraagd aan te geven op welke specifieke gebieden zij hun 
zwerfafvalbeleid richten. Het gaat hier vooral (in aflopende volgorde) om winkelcentra 
(71%), scholen (62%), en de binnenstad (43%). De volgende gebieden werden wei-
nig genoemd: hangplekken (4%), bedrijventerreinen (5%), fastfoodrestaurants (16%), 
sportcomplexen (14%) en het buitengebied (3%). 
Aan gemeenten zijn vragen voorgelegd over opruimen en handhaving. Zo is hen 
gevraagd of zij de wijze waarop zij handhaven hebben sinds de opstart van het IPZA 
hebben gewijzigd. 59% van de gemeenten geeft aan dat de wijze van handhaving 
ongewijzigd is gebleven ten opzichte van 2007. 19% geeft aan meer te zijn gaan 
handhaven en 12% gaf aan een andere methode van handhaving te zijn gaan 
gebruiken.  
Gemeenten is de vraag voorgelegd of zij zijn gaan opruimen volgens een beeld-
bestek. In 2007 gaf 22% van de gemeenten aan dit te doen. In 2009 is dit gestegen 
naar 53%. Dit verschil geeft een significante verbetering aan. Ook op het gebied van 
de aanpassing van de voorzieningenstructuur is een positieve verandering merkbaar. 
Bijna tweederde van de gemeenten heeft sinds begin 2008 tenminste een aanpas-
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sing in de voorzieningenstructuur uitgevoerd. Het gaat om het plaatsen van meer af-
valbakken (42%) en het plaatsen van andere typen prullenbakken (22%). 
Tot slot is gevraagd welke programmaonderdelen uit het IPZA gemeenten in een 
mogelijk vervolgprogramma zouden willen terugzien. Zowel absolute als relatieve 
frequenties zijn gepresenteerd (in aflopende volgorde): 
· landelijke campagnes met de mogelijkheid tot aanhaken (92 keer genoemd; 
57%);  
· handreikingen (64 keer genoemd; 40%); 
· ondersteuning (helpdesk, webwinkel, subsidie; 62 keer genoemd; 38%); 
· lespakketten (61 keer genoemd; 38%);  
· kennisdeling (workshops, kennisdagen, jaarlijks congres, website e.d.; 59 
keer genoemd; 36%); 
· wedstrijden en acties (landelijk, zoals Schoonste strand, Landelijke 
opschoondag; 47 keer genoemd; 29%); 
· advies op maat (46 keer genoemd; 28%); 
· onderzoek naar zwerfafval (39 keer genoemd; 24%). 
 
4.8.2 Enquête onder woningcorporaties 
Er is er ook een enquête uitgevoerd onder een intermediaire doelgroep die (in tegen-
stelling tot de gemeenten) geen prioritaire doelgroep van het IPZA vormde: de 
woningcorporaties. Het gaat hier om een doelgroep die als doelgroep geen zwaar 
gewicht heeft gekregen in het impulsprogramma, maar wel via gemeenten als in-
termediaire actor kon worden bereikt. Voor de enquête zijn alle woningcorporaties in 
Nederland aangeschreven. 107 Woningcorporaties deden uiteindelijk mee met de 
enquête en hebben de vragenlijst geheel ingevuld. De responsratio is 25%19. Met het 
generaliseren van de analyseresultaten naar de gehele groep van woningcorporaties 
in Nederland dient rekening te worden gehouden met een mogelijke vertekening van-
wege zelfselectie. 
Van de woningcorporaties die de vragenlijst hebben ingevuld, ervaart 41% zwerf-
afval als een tamelijk of zeer groot probleem. Woningcorporaties is gevraagd in 
welke mate zij gebruik hebben gemaakt van producten en diensten die voortvloeien 
uit het maatregelpakket van het IPZA. 44% geeft aan betrokken te zijn bij acties met 
bewoners in de wijk gericht op de aanpak van zwerfafval. 26% van de woningcorpo-
raties geeft aan actief betrokken te zijn geweest bij de Landelijke opschoondag. 80% 
van deze groep was tenminste op de hoogte van deze campagne. Van de website 
www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl heeft 34% van de woningcorporaties 
wel eens gehoord. Slechts 8% geeft aan de website te hebben gebruikt. Van het 
campagnemateriaal hebben maar weinig woningcorporaties gebruik gemaakt: pos-
ters (9%), hesjes en andere gadgets (9%). 12% van de woningcorporaties die mee-
werkten aan het enquêteonderzoek hebben aangegeven dat zij voordeurbakken met 
de tekst ‘Voorkom zwerfafval, Nederland Schoon’ hebben geplaatst. 
Enerzijds kan voor de doelgroep woningcorporaties worden geconcludeerd dat zij 
weinig betrokkenheid hebben getoond bij het IPZA, maar anderzijds blijkt uit de ana-
lyse dat een deel zwerfafval wel degelijk als probleem beschouwt. Dit geldt vooral 
                                                             
19 Uitgaande van een totaal van 428 woningcorporaties in Nederland ten tijde van de 
gegevensverzameling. 
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voor grotere woningcorporaties die bezit hebben in sterk verstedelijkte woonwijken. 
Ook valt op dat een deel van de woningcorporaties al actie onderneemt gericht op de 
aanpak van zwerfafval. Van acties zoals de Landelijke opschoondag is een aanzien-
lijk deel zich bewust (80,4%), maar onderneemt een veel kleiner deel actie (26,2%).  
Ook blijkt uit de enquête dat er onder de woningcorporaties een vraag bestaat 
naar ondersteuning in de zwerfafvalaanpak. Het feit dat woningcorporaties weinig 
betrokken zijn bij het programma laat zich overigens eenvoudig verklaren uit het feit 
dat zij als gevolg van Europese regelgeving waren uitgesloten van subsidies. Daarop 
werd besloten door de programmaleiding dat corporaties geen primaire doelgroep 
waren van het programma. Dit was in tegenstelling tot de oorspronkelijke wens die 
bestond onder de bij het IPZA betrokken partijen. 
 
4.8.3 Enquête onder fastservice-ondernemingen 
Om de kant van het bedrijfsleven in beeld te krijgen is een enquête uitgezet onder 
fastservice-ondernemingen. Er zijn 60 ondernemingen aangeschreven. Het gaat om 
een groep die heeft meegedaan aan de wedstrijd van de ‘Beste snackbar’. Deze 
steekproef is niet zonder meer representatief omdat er rekening moet worden ge-
houden met een vertekening vanwege zelfselectie. De respondenten kunnen tot de 
groep van zogenaamde ‘voorlopers’ worden gerekend. Ook is de steekproef te klein 
om te kunnen generaliseren naar alle fastservice-ondernemingen in Nederland20. 
Uiteindelijk hebben 28 fastservice-ondernemingen de vragenlijst ingevuld.  
Van de fastservice-ondernemingen die aan het onderzoek meewerkten, geeft 
77% aan zwerfafval als zeer klein of als tamelijk klein probleem te zien. Slechts 9% 
vindt zwerfafval een zeer groot probleem.  
25% van de fastservice-ondernemingen geeft aan dat de producten en diensten 
die in het kader van het IPZA zijn ontwikkeld en ingezet, de afgelopen jaren effectief 
zijn geweest in de aanpak van zwerfafval.  
Ruim 70% van de fastserviceondernemingen geeft aan dat de eigen aanpak van 
zwerfafval effectief is. 50% geeft zelfs aan dat de eigen aanpak zeer effectief is.  
Tot slot is het zinvol te vermelden welk aandeel van de fastservice-onderneming-
en bekend is en gebruik heeft gemaakt van specifieke producten en diensten die zijn 
ontwikkeld in door de partners in het IPZA. De fastservice-ondernemingen noemen 
vooral de volgende maatregelen uit het IPZA: 
 
· voordeurbakken met de tekst ‘Voorkom zwerfafval, Nederland Schoon’ (96%); 
· posters van IPZA-campagnes (89%); 
· de wedstrijd ‘duurzaamste fastservicebedrijf’ (82%); 
· wegwerpverpakkingen met de imprint ‘Voorkom zwerfafval, Nederland 
Schoon’ (54%); 
· het voorlichtingsteam ‘duurzaamste fastservicebedrijf’ (39%); 
· en de website www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl (32%).  
  
                                                             
20 Volgens de branchevereniging DEPA zijn er in Nederland tussen 4.500 en 5.000 
fastservice-ondernemingen. 
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Er is een poging ondernomen om ook een enquêteonderzoek uit te zetten onder su-
permarkten. Na een voorselectie en het toesturen van een begeleidende brief onder 
zestien supermarkten bleek dat er slechts zes bereid waren om de vragenlijst in te 
vullen. Deze respons is dusdanig laag dat de resultaten van de analyse buiten de 
evaluatie van het IPZA worden gelaten.  
 
4.9 Diepte-interviews en workshop 
Er zijn 49 diepte-interviews gehouden. Zij zijn uitgevoerd als geldigheidscontrole op 
de informaties die het evaluatieteam bereikte uit de literatuurstudie en de enquête-
onderzoeken. De diepte-interviews geven maar een beperkte indruk van het bereik 
van het programma omdat het aantal geïnterviewden getalsmatig beperkt en er een 
selectievooringenomenheid bestaat doordat zij grotendeels zijn aangereikt door de 
opdrachtgevers. Niettemin kan worden gesteld dat de diepte-interviews ons waarde-
volle informatie hebben gegeven met betrekking tot de argumentatieve onderbouw-
ing bij de interpretatie van de kwantitatieve onderzoeksgegevens. Met de kwalitatieve 
diepte-interviews en de workshop konden de resultaten van het kwantitatieve 
enquêteonderzoek grotendeels worden bevestigd. De resultaten van de analyse van 
de diepte-interviews zijn verwerkt in de gepresenteerde onderzoeksresultaten en de 
aanbevelingen die wij aan het einde van de rapportage doen. 
 
4.10 Concluderende opmerkingen ten aanzien van wat er met de uitvoering van het 
Impulsprogramma zwerfafval is bereikt 
In deze paragraaf worden kort de resultaten genoemd van wat er met de uitvoering 
van het IPZA is bereikt. Onze algemene indruk is positief.  
De aanpak op het onderdeel stimulering heeft veel positieve effecten gehad. 
Met de subsidieregeling zijn zeer veel gemeenten bereikt, wat heeft bijgedragen aan 
de borging en verankering van de lokale zwerfafvalaanpak in de gemeentelijke orga-
nisatie. Ook zijn er vele instrumenten ontwikkeld die zijn verspreid onder gebieds-
beheerders.  
Binnen het activiteitenonderdeel innovaties zijn veel onderzoeken verricht en 
experimenten uitgevoerd, vooral binnen het onderdeel reiniging. Dit heeft geleid tot 
nieuwe inzichten. Deze inzichten zijn gepubliceerd op de website, gepresenteerd op 
het landelijke congres en toegelicht tijdens studiedagen.  
Binnen het onderdeel monitoring en onderzoek is het IPZA erin geslaagd een 
uniforme monitoringmethode te ontwikkelen met een breed draagvlak in de maat-
schappij. Vervolgens is periodiek monitoring uitgevoerd. Daarnaast is er veel onder-
zoek uitgevoerd waardoor er belangrijke inzichten zijn verkregen in de zwerfafval-
problematiek en –aanpak. Bovendien is naast het in beeld brengen van kennis ook 
bestaande kennis gebundeld.  
Het programmaonderdeel communicatie is voortvarend opgepakt. De lande-
lijke campagnes hebben voor een groot deel bijgedragen aan een toegenomen mate 
van bewustwording onder het publiek en borging van zwerfafvalaanpak in gemeen-
telijke organisaties, alsmede een succesvolle vertaling van de landelijke aanpak in de 
lokale aanpak. Jaarlijks is de bereikte doelgroep in omvang toegenomen. De instru-
menten uit het activiteitenonderdeel communicatie hebben een belangrijke en effec-
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tieve bijdrage geleverd aan de bereiking van de voor het onderdeel geformuleerde 
doelstellingen.  
De aanpak van het activiteitenonderdeel doelgroepen was breed van opzet. 
De problematiek rondom jongeren is systematisch en gestructureerd in beeld ge-
bracht. Met de aandacht gericht op de ‘Snoeproutes’ is een integrale aanpak ontwik-
keld gericht op de omzetting ervan in structureel beleid door gemeenten. De doel-
groep recreanten is in grotere mate bereikt dan in de periode voorafgaand aan het 
IPZA. Een belangrijke indicator vormen de Nederlandse stranden die meetbaar scho-
ner zijn geworden. In natuurgebieden heeft het IPZA een positieve impuls gegeven 
aan het agenderen van zwerfafval. Dit geldt ook voor het onderdeel verkeersdeel-
nemers, waar het IPZA naast het agenderen heeft bijgedragen aan verkrijgen van 
nieuwe inzichten. Bedrijven zijn door het IPZA actief benaderd en in verschillende 
branches zijn initiatieven genomen. Wel bestaat hierbij het inzicht dat actieve samen-
werking met andere lokale actoren noodzakelijk is, willen  bedrijven (met name win-
keliers) hun aanpak van zwerfafval verbeteren. 
Voor het onderdeel gebieden geldt dat er veel inzichten en ervaringen zijn 
opgedaan, uitgewisseld en vastgelegd. Lokale actoren zijn aangespoord om actie te 
ondernemen. De vruchten zullen echter in de toekomst moeten worden geplukt. 
De instrumenten die zijn ingezet in het kader van het onderdeel handhaving 
hebben reeds hun vruchten nog niet afgeworpen. Wel heeft het IPZA gemeenten een 
impuls gegeven door kennis aan te reiken. 
 
Om het bereik en het tot actie stimuleren van gemeenten door het IPZA te onder-
zoeken, is een enquête uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een reeks van inzichten. Zo is 
70% van de Nederlandse gemeenten van mening dat de aanpak van zwerfafval ten-
minste tamelijk goed is ingebed binnen de eigen organisatie. Ook blijkt dat zwerfafval 
in grote gemeenten als een groter probleem wordt ervaren dan in kleinere gemeen-
ten. Grote gemeenten blijken ook vaker te beschikken over een beleidsplan gericht 
op zwerfafval. 65% van de gemeenten geeft aan dat instrumenten van het IPZA 
hebben bijgedragen om de eigen aanpak van zwerfafval te verbeteren. Tenslotte is 
het zinvol te vermelden dat 75% van de gemeenten aangeeft dat zwerfafval bij afloop 
van het IPZA eind 2009 beter beheersbaar is geworden dan in 2007 toen het IPZA 
van start ging. 
 
Met een serie van kwalitatieve interviews en een workshop zijn de inzichten voor de 
verschillende programmaonderdelen en de resultaten van de enquête bevestigd. 
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5 Is het doel van het Impulsprogramma gerealiseerd? 
 
De kwantitatieve onderzoeken geven aan dat gedurende de looptijd van het IPZA de 
mate van schoon zich gemiddeld op een relatief ‘schoon’ niveau heeft bevonden (het 
‘rapportcijfer’ 7,5). Het is echter niet mogelijk om uit deze metingen af te leiden dat 
het niveau zich gedurende de looptijd van het programma omhoog heeft ontwikkeld. 
Daarmee is er vooralsnog geen aanleiding te concluderen dat het hoofddoel van het 
IPZA is gerealiseerd21. Het bereiken van een gemeten significante verbetering kan 
echter als een zeer ambitieuze en moeilijk haalbare doelstelling worden beschouwd, 
omdat mag worden verwacht dat dit alleen kan plaatsvinden over lange periodes, 
bijvoorbeeld vijf à tien jaar. Het IPZA was daarentegen nog geen drie jaar van kracht. 
Ook is het zinvol te vermelden dat er een significant verschil bestaat tussen de be-
leefde mate van schoonheid en de objectieve schoonheid op straat. Dit zou ook een 
rol kunnen spelen in het niet omhoog gaan van de schoonheidswaardering van de 
burger. 
Ook is het zinvol de invloed van andere mogelijk verklarende factoren in ogen-
schouw te nemen. Zo blijkt dat door de invoering van het rookverbod in de horeca 
gedurende de programmaperiode - juli 2008 - de rookgerelateerde zwerfafvaldruk is 
vergroot. Ook dient te worden aangetekend dat het IPZA 2007-2009 niet het eerste 
beleidsprogramma in Nederland is dat gemeentelijke overheden heeft gestimuleerd 
een zwerfafvalbeleid te ontwikkelen. Dit stimuleerde het rijk in 2002 ook al middels 
een stimuleringsregeling. 
Uit het merendeel van de kwalitatieve diepte-interviews blijkt dat er ‘iets in gang’ 
is gezet. Uit het bereik van het programma onder gemeenten en overige gebieds-
beheerders is eenzelfde trend bespeurbaar. Ook wordt geconstateerd dat er meer 
bewustzijn bestaat dan in de periode voorafgaand aan het IPZA, en zijn er lokale en 
regionale netwerken geactiveerd. In ieder geval zijn er veel actoren bereikt en dit is 
niet beperkt tot de groep van Nederlandse gemeenten. Wanneer het IPZA zou 
moeten worden beoordeeld als een impuls aan intermediairen om de zwerfafval-
problematiek aan te pakken, bestaat de indruk dat het programma in deze opzet is 
geslaagd.  
 
                                                             
21 Daarmee wordt bedoeld het realiseren van een schonere leefomgeving door het 
verminderen van zwerfafval, zowel objectief gemeten als in de beleving van burgers. 
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6 Hoe kan de landelijke aanpak van zwerfafval worden verbeterd, en welke 
onderdelen van het Impulsprogramma 2007-2009 moeten worden voortgezet en 
aangepast? 
 
Middels verschillende onderdelen in het evaluatieonderzoek zijn ideeën en sugges-
ties gegenereerd over hoe het mogelijke vervolg op het IPZA zou kunnen worden 
vormgegeven. Deze zijn door het evaluatieteam getoetst op hun houdbaarheid in het 
licht van de empirische conclusies van het onderzoek. In deze paragraaf worden de 
suggesties genoemd die in verschillende onderdelen van het evaluatieonderzoek zijn 
genoemd. Het gaat zowel om suggesties en adviezen die voortvloeien uit het en-
quêteonderzoek, de diepte-interviews als uit de workshop. Deze suggesties moeten 
nog los worden gezien van de ideeën die in oktober 2009 door de betrokken partners 
van het IPZA naar voren zijn gebracht in het kader van het ‘Focusprogramma 2010-
2012’. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het vervolgprogramma rekening zou 
moeten houden met de volgende aandachtspunten: 
 
· Instandhouding van adequate financiële ondersteuning van intermediaire 
organisaties opdat zij hun inmiddels ontwikkelde aanpak kunnen continu-
eren. Deze financiële ondersteuning kan wellicht lager zijn dan degene die zij 
eerder ontvingen in het kader van de subsidieregeling en waarmee zij zwerf-
afval moesten agenderen. Dat is inmiddels gebeurd, maar een impuls blijft 
nodig om blijvende aandacht te garanderen. Uit het enquêteonderzoek onder 
gemeenten blijkt bijvoorbeeld dat gemeenten ondersteuning met andere 
maatregelen dan financiële ondersteuning - zoals handreikingen en lespak-
ketten - belangrijk vinden. Uit de enquête onder gemeenten blijkt dat respec-
tievelijk 40% en 38% van de gemeenten dit aangeeft. 
 
· Actievere verdere uitrol van ‘best practices’ en ‘proven principles’. Er is in-
middels voldoende onderzoek gedaan. Vanuit de praktijk bestaat thans een 
vraag naar benutting deze kennis. Ook kunnen kennisinstituten worden 
betrokken om het proces van kennisvalorisatie te verbeteren. 
 
· Bundeling van activiteiten. Thans blinkt het impulsprogramma uit in verschei-
denheid. Dit heeft tot activiteiten en zichtbaarheid geleid op een breed ter-
rein. Het leidde echter ook tot een overschot van taken die deels tot niet-
uitvoering leidde. Medio 2008 is een scherpere focus aangebracht; verdere 
aanscherping is noodzakelijk in een vervolgprogramma om met beperkte 
middelen een hoge doelstelling te bereiken. 
 
· Inzet van gebiedsgerichte accountmanagers om vanuit het landelijke pro-
grammabureau lokale initiatieven met maatwerk in procesmatige zin en ken-
nistoevoer te kunnen ondersteunen. Met deze aanpak kunnen reeds geacti-
veerde netwerken verder worden ondersteund. Uit het enquêteonderzoek 




· Verdere stimulering van kennisuitwisseling tussen intermediaire organisaties. 
Dit kan plaatsvinden door regelmatig workshops, studiedagen en congressen 
te blijven organiseren. Uit de enquête onder gemeenten blijkt dat 36% in de 
toekomst behoefte heeft aan workshops, kennisdagen, een jaarlijks congres, 
de website en andere media om kennis te delen. 
 
· Blijvende aandacht voor het creëren van inzicht rondom de weerbarstigheid 
en de oorzaken van het fenomeen “zwerfafval”. De thans gehanteerde 
definitie leunt sterk en eenzijdig op de milieueffecten en verdient 
herbezinning. Er is namelijk ook reden om aan te nemen dat zwerfafval 
sociale elementen heeft die niet over het hoofd moeten worden gezien.  
 
· Activering van nog niet of onvoldoende bereikte organisaties en gebieden. 
Hierbij valt te denken aan waterbeheerders, woningcorporaties en 
beheerders van bedrijventerreinen, rijkssnelwegen en provinciale wegen. 
 
· Het organiseren van een grote massamediale campagne met ook aandacht 
op het medium televisie, waarbij het betrekken van landelijke bekende per-
sonen een stimulerende rol kan hebben. Overigens verdient de voortzetting 
van in gang gezette landelijke campagnes ook aanbeveling. Uit de enquête 
onder de gemeenten bleek dat 57% landelijke campagnes en de mogelijk-
heid tot aanhaken van belang vindt. 
 
· Aansluiting bij wijkgericht beleid en bestaande netwerken in wijken. In dit 
kader valt het ook aan te raden aan te sluiten bij initiatieven in het kader van 
het beleidskader ‘Schoon, heel en veilig’. Ook kan worden aangesloten bij 
landelijke initiatieven zoals het convenant “Verloedering openbare ruimte” 
tussen het rijk (Min. BZK) en de 40 grootste gemeenten22. Op deze wijze 
kunnen sectorale beleidsbarrières voor een deel worden doorbroken. Uit ont-
wikkelingen in het najaar van 2009 blijkt inmiddels dat andere ministeries dan 
VROM hier ook interesse voor zijn gaan tonen (bijvoorbeeld het Ministerie 
van BZK met de actie ‘Make a difference day’ / ‘NL doet’). 
 
· De in gang gezette samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven 
moet in stand worden gehouden. Ondanks cultuurverschillen is er in de afge-
lopen jaren een vruchtbare samenwerking van de grond gekomen, ook in 
operationele zin. Vanuit de gedachte dat een effectieve aanpak alleen moge-
lijk is door samenwerking van een groot aantal verschillende partijen die alle 
op enigerwijze betrokken zijn bij de problematiek en aanpak van zwerfafval, 
ligt het niet voor de hand dat de wegen scheiden nadat het IPZA is 
afgesloten. 
 
                                                             
22 In het vierde kwartaal van 2009 is hieromtrent een eerste pilotproject zwerfafval opgestart 




In hoeverre heeft IPZA nu bijgedragen aan de daadwerkelijke vermindering van de 
zwerfafvaldruk in Nederland (zowel objectief als in de beleving), en wat is de 
blijvende waarde hiervan? Op basis van kwantitatief monitoringonderzoek blijkt het 
nog moeilijk om aan te tonen dat de zwerfafvaldruk daadwerkelijk minder is 
geworden. Overigens kan evengoed worden gesteld dat de zwerfafvaldruk in ieder 
geval niet verder is toegenomen, terwijl veelal eerder de indruk was dat er wel sprake 
was van een toename. De vraag is ook of het wel realistisch is om van een driejarig 
programma met een aanzienlijke opstarttijd al zo snel een grote verbetering “op 
straat” te verwachten. Wanneer het IPZA wordt beoordeeld op het geven van een 
‘impuls’ bestaat de indruk dat deze in de periode 2007-2009 ook daadwerkelijk is 
toegediend aan de maatschappij. Dat is ook niet zo gek, gegeven de enorme 
hoeveelheid en variëteit aan maatregelen die in het kader van het programma zijn 
uitgevoerd. Maar waar hebben deze maatregelen toe geleid? Er is bewustzijn 
gecreëerd, er is organisationele inbedding van de thematiek gekomen en er zijn 
lokale en regionale netwerken geactiveerd, waarin partijen samenwerken en kennis 
uitwisselen die dat voorheen niet deden. Zonder het IPZA waren deze effecten 
waarschijnlijk veel minder geweest. Er waren vast en zeker initiatieven geweest, 
maar die hadden nooit het brede en gestructureerde karakter gehad, zoals dat nu 
met het IPZA het geval is geweest. Of de impuls een blijvend karakter heeft 
gekregen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Er is hiervoor een goede basis gelegd, 
maar waarschijnlijk is het te vroeg om ervan uit te kunnen gaan dat deze zich ook 
wel zonder verdere gestructureerde aandacht zal blijven ontwikkelen. Het helemaal 
loslaten van intermediaire organisaties is niet aan te raden. Zij blijven ondersteuning 
nodig hebben om actief te blijven. Dit betreft zowel de financiële ondersteuning, het 
aandragen van kennis, als de procesmatige ondersteuning van lokale en regionale 
samenwerkingsinitiatieven. Overwegingen van collectief bedrijfsbelang zijn daardoor 
niet strijdig met de maatschappelijke belangen die vooraan staan in het programma. 
Er is zeker een impuls gegeven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen 
van deze partijen op het gebied van zwerfafval. Deze betrokkenheid van het 
bedrijfsleven leidde ook tot een nauwe samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven in de uitvoering van een milieubeleidsprogramma als dit. In deze 
samenwerking is veel geleerd en er zijn voor de betrokken partijen nieuwe kanalen 
geopend. Ook is het zinvol te vermelden dat het IPZA bestaande kennis, ervaringen 
en praktijken goed heeft weten aan te boren en de bruikbare kennis heeft verspreid. 
Het IPZA was in veel opzichten een voortzetting van een reeds ingezet beleid, maar 
heeft wel een impuls gegeven aan het gebruiken en verspreiden van beschikbare 
inzichten. 
Tot slot kan de vraag worden gesteld of de effecten van het IPZA voldoende 
verankerd zijn in de maatschappij zodat zij op langere termijn van kracht blijven. Wij 
zijn van mening dat zonder het geven van een verdere ondersteuning en 
beleidsprikkels deze effecten nog niet van blijvende aard zullen zijn. Het 
Impulsprogramma beklijft nog niet zonder een voldoende mate van nazorg. Daarbij 
kan enerzijds worden geleerd van de ervaringen tot nu toe en zou anderzijds het 
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oogmerk van het vervolgprogramma moeten veranderen van aandacht scheppen 
naar aandacht verankeren. Van “impuls” naar “inbedding”.  
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Beleidsadvies Impulsprogramma zwerfafval: van “impuls naar inbedding” 
 
In opdracht van de samenwerkende partners van het Impulsprogramma zwerfafval 
heeft het CSTM de opdracht gekregen een beleidsevaluatie uit te voeren. Op basis 
van de onderzoeksresultaten van deze evaluatie geeft het CSTM een beleidsadvies. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het Impulsprogramma Zwerfafval tot 
verschillende positieve effecten heeft geleid. Deze effecten zullen waarschijnlijk 
onvoldoende beklijven zonder verdere stimulering. Daarbij kan enerzijds worden 
geleerd van de ervaringen tot nu toe en zou anderzijds het oogmerk van het 
vervolgprogramma moeten veranderen van aandacht scheppen naar aandacht 
verankeren. Van “impuls” naar “inbedding”.  
 
Een vervolgprogramma – ofwel het Focusprogramma – zou rekening moeten houden 
met een reeks aandachtspunten. 
Wij stellen voor dat adequate financiële ondersteuning voor gebiedsbeheerders 
noodzakelijk blijft. Wij zijn van mening dat financiële ondersteuning nodig blijft voor 
de partijen die net begonnen zijn zwerfafval te agenderen en voor partijen waarvan 
duidelijk is dat zij zonder financiële ondersteuning de ingezette zwerfafvalaanpak 
moeten staken. Dit geldt niet voor organisaties die al bereikt zijn: de ‘koplopers’. 
Een reeks van gebiedsbeheerders is nog niet in voldoende mate bereikt en 
behoeft verdere zorg. Hierbij valt te denken aan waterbeheerders, woningcorporaties 
en beheerders van bedrijventerreinen, rijkssnelwegen en provinciale wegen. 
In een vervolgprogramma dient aansluiting te worden gezocht bij wijkgericht 
beleid en bestaande netwerken in en rondom wijkproblematiek. In dit kader valt het 
aan te raden aan te sluiten bij initiatieven in het kader van het beleidskader ‘Schoon, 
heel en veilig’ en andere bestaande integrale beleidslijnen. 
Uit het onderzoek blijkt dat er onder gemeenten behoefte bestaat aan advies op 
maat. Dit zou in een vervolgprogramma kunnen worden ingevuld door 
gebiedsgerichte accountmanagers in te zetten die vanuit een landelijk 
programmabureau lokale projecten ondersteunen. 
In het kader van het Impulsprogramma is veel onderzoek verricht. Een groot deel 
van de resultaten is benut voor bundeling van inzichten, vertaling naar 
communicatieve beleidsinstrumenten en de uitrol hiervan naar gebiedsbeheerders. 
Vanuit de praktijk blijft er een grote vraag bestaan naar deze kennis en inzichten. Dit 
onderdeel moet daarmee naar onze mening ook in een vervolgprogramma overeind 
blijven. 
Er is verdere stimulering nodig van kennisuitwisseling tussen gebiedsbeheerders. 
Dit kan plaatsvinden door regelmatig workshops, studiedagen en congressen te 
blijven organiseren. De reeds ingezette aanpak moet worden voortgezet. 
Het Impulsprogramma kende een grote verscheidenheid aan maatregelen. Medio 
2008 is een scherpere focus aangebracht. Verdere aanscherping is echter 
noodzakelijk in een vervolgprogramma om met beperkte middelen een hoge 
doelstelling te bereiken. 
Wij achten het van groot belang dat er aandacht komt voor het creëren van meer 
inzicht in de weerbarstige oorzaken van zwerfafval. Dit verhoudt zich ook tot 
afvalproblemen die zich voordoen rondom zwerfafval als losstaand probleem 
(bijvoorbeeld bijplaatsing, dumping, afval op zee en in de rivieren). 
Tot slot achten wij het van groot belang dat de in gang gezette samenwerking 
tussen overheden en het bedrijfsleven in stand wordt gehouden. Vanuit de gedachte 
dat een effectieve aanpak alleen mogelijk is door samenwerking van een groot aantal 
verschillende partijen die alle op enigerwijze betrokken zijn bij de problematiek en 
aanpak van zwerfafval, ligt het niet voor de hand dat de wegen scheiden nadat het 
Impulsprogramma zwerfafval is afgesloten. 
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